Investment Construction Co-financed from EU Funds by Tůma, Jan
  
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
  
  
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA SPOLUFINANCOVANÁ Z 
FONDŮ EU 
INVESTMENT CONSTRUCTION CO-FINANCED FROM EU FUNDS 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. JAN TŮMA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               PhDr. Mgr. DAGMAR HRABINCOVÁ 
SUPERVISOR 
 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
  
Studijní program N3607 Stavební inženýrství 
Typ studijního programu Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia 
Studijní obor 3607T038 Management stavebnictví (N) 
Pracoviště Ústav stavební ekonomiky a řízení 
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Diplomant Bc. Jan Tůma 
Název Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU 
Vedoucí diplomové práce PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová 
Datum zadání 
diplomové práce 31. 3. 2015 
Datum odevzdání 
diplomové práce 15. 1. 2016 
V Brně dne 31. 3. 2015 
     .............................................           ...................................................      
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 
Vedoucí ústavu 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 





Podklady a literatura 
Kučerová.I.,: Hospodářské politiky v kontextu vývoje EU, Praha2012, Karolinium, 
Boháčková.I., a kol: Strukturální politika EU, Praha 2009, C.H.Beck,  
Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013, MMR, Praha 2007,  
www.mmr.cz - Ministerstvo pro místní rozvoj 
www.strukturálni-fondy.cz  
  
Zásady pro vypracování 
Cílem práce je po provedení základní charakteristiky strukturální politiky Evropské unie 
a České republiky a aplikace těchto obecných poznatků na realizovaný stavební projekt 
spolufinancovaný EU. 
1. Úvod  
2. Strukturální politika EU 
3. Strukturální politika ČR 
4. Realizovaný projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů  
5. Závěr 
Výstupem práce bude použití a popis obecných postupů stanovených v rámci 





Struktura bakalářské/diplomové práce 
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP). 
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná 




.............................................      
PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová 





Cílem práce je popsat strukturální politiku Evropské unie a České republiky. 
Včetně jejich nástrojů. Další část obsahuje seznámení s náležitostmi projektu a postup 
pro vypracování žádosti o podporu z evropských fondů.  
V praktické části je analyzován a zhodnocen realizovaný investiční projekt a jsou na něj 
uplatněny teoretické poznatky. 
  
Klíčová slova 
Evropská unie, strukturální fondy, regionální politika, projekt, fondy EU, dotace, 






The aim is to describe the structural policy of the European Union and the Czech 
Republic. Including their tools. Another section contains familiar with the particulars of 
the project and the procedure for drawing up requests for support from European funds. 
The practical part is analyzed and evaluated finished investment project and on project 
applied theoretical knowledge.  
  
Keywords 
European union, structural funds, regional policy, project, EU funds, subsidy, 




Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Jan Tůma Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU. Brno, 2016. 105 s.,26 
s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 




















Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 








                                                  ……………………………………………………… 
                                                                            podpis autora 




Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce paní PhDr. Mgr. 
Dagmar Hrabincové za cenné rady, připomínky a náměty, které mi pomohly při 





1 Úvod......................................................................................................................... 11 
2 Evropská unie .......................................................................................................... 12 
2.1 Historie EU ....................................................................................................... 12 
2.2 Základní údaje o EU ......................................................................................... 14 
2.3 Instituce Evropské unie: ........................................................................................ 14 
2.3.1 Evropská rada ................................................................................................. 15 
2.3.2 Rada Evropské unie ........................................................................................ 15 
2.3.3 Evropská komise ............................................................................................. 16 
2.3.4 Evropský parlament ........................................................................................ 16 
2.3.5 Soudní dvůr Evropské Unie ............................................................................ 16 
2.3.6 Vysoký představitel Evropské unie ................................................................ 16 
2.3.7 Evropská služba pro vnější činnost ................................................................. 16 
2.3.8 Evropský účetní dvůr ...................................................................................... 17 
2.3.9 Poradní orgány EU.......................................................................................... 17 
2.3.10 Evropská centrální banka (ECB) .................................................................. 17 
2.3.11 Evropská investiční banka ............................................................................ 17 
2.3.12 Evropský ombudsman................................................................................... 17 
3 Regionální politika EU ............................................................................................ 18 
3.1 Vznik regionální politiky Evropské unie ............................................................... 18 
3.2 Období v letech 1957 – 1975 ................................................................................ 18 
3.3 Období v letech 1975 - 1987 ................................................................................. 18 
3.4 Období v letech 1988 – 1992 ................................................................................ 19 
3.5 Období v letech 1993 -1999 .................................................................................. 19 
3.6 Období v letech 2000 - 2006 ................................................................................. 20 
3.7 Období v letech 2007 – 2013 ................................................................................ 20 
3.8 Období v letech 2014 – 2020 ................................................................................ 21 
3.9 Nástroje regionální politiky: .................................................................................. 21 
3.9.1 Evropský sociální fond (ESF) ......................................................................... 21 
3.9.2 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) ................................................. 21 
3.9.3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) ............................ 21 
3.9.4 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)................................................... 22 
3.10 Ostatní fondy ....................................................................................................... 22 
3.10.1 Kohezní fond (CF) ........................................................................................ 22 
3.10.2 Fond solidarity ...............................................................................
  
 
3.10.3 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ................................. 22 
3.11 Principy regionální politiky ................................................................................. 22 
3.12 Rozpočet EU ........................................................................................................ 24 
3.13 Strategie Evropa 2020 ......................................................................................... 26 
4 Strukturální politika ČR ............................................................................................... 27 
4.1 Regionální členění území NUTS ........................................................................... 27 
4.2 Programové období 2000 - 2006 ........................................................................... 28 
4.3 Programové dokumenty 2007-2013 ...................................................................... 29 
4.3.1 Národní rozvojový plán (NRP) 2007-2013 .................................................... 29 
4.3.2 Národní strategický referenční rámec (NSRR) ............................................... 30 
4.3.3 Operační programy (OP) ................................................................................ 30 
4.4 Programové období v letech 2007 – 2013 ............................................................. 30 
ROP NUTS II Jihovýchod ....................................................................................... 32 
4.4.1 Zhodnocení přínosu končícího období a členství v EU .................................. 35 
4.5 Programové dokumenty období 2014 - 2020 ........................................................ 37 
4.5.1 Dohoda o partnerství ....................................................................................... 38 
4.6 Programové období v letech 2014 – 2020 ............................................................. 40 
4.6.1 Novinky v období 2014 -2020 ........................................................................ 41 
4.6.2 Programy v období 2014 – 2020..................................................................... 42 
4.6.3 Financování OP............................................................................................... 51 
4.7 Průběh čerpání ....................................................................................................... 51 
4.8 Pravidlo n +3 a n + 2 ............................................................................................. 52 
5 Projekt .......................................................................................................................... 53 
5.1 Nástroje pro řízení projektů: .................................................................................. 53 
5.2 Identifikace a formulace záměru ........................................................................... 54 
5.3 Formulace projektu a jeho příprava ....................................................................... 56 
5.4 Posouzení a schválení ............................................................................................ 61 
5.5 Vyjednávání a financování .................................................................................... 62 
5.6 Implementace a monitoring ................................................................................... 62 
5.7 Hodnocení ............................................................................................................. 63 
5.8 Chyby v žádostech o čerpání finančních prostředků ............................................. 65 
6 Realizovaný projekt ..................................................................................................... 67 
6.1 II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba ............................................................ 68 
6.1.1 Identifikace a formulace záměru ..................................................................... 68 
6.1.2 Formulace projektu a jeho příprava ................................................................ 70 
  
 
6.1.3 Posouzení a schválení projektu ....................................................................... 72 
6.1.4 Vyjednávání a financování ............................................................................. 72 
6.1.5 Implementace a monitoring ............................................................................ 76 
6.1.6 Hodnocení ....................................................................................................... 77 
6.2 II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 1. úsek............................................... 78 
6.2.1 Identifikace a formulace záměru ..................................................................... 78 
6.2.2 Formulace projektu a jeho příprava ................................................................ 79 
6.2.3 Posouzení a schválení projektu ....................................................................... 81 
6.2.4 Vyjednávání a financování ............................................................................. 82 
6.2.5 Implementace a monitoring ............................................................................ 84 
6.2.6 Hodnocení ....................................................................................................... 84 
6.3 II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 2. úsek............................................... 85 
6.3.1 Identifikace a formulace záměru ..................................................................... 85 
6.3.2 Formulace projektu a jeho příprava ................................................................ 85 
6.3.3 Posouzení a schválení projektu ....................................................................... 87 
6.3.4 Vyjednávání a financování ............................................................................. 87 
6.3.5 Formulace projektu a jeho schválení .............................................................. 89 
6.3.5 Posouzení a schválení projektu ....................................................................... 90 
6.3.6 Vyjednávání a financování ............................................................................. 91 
6.3.7 Hodnocení ....................................................................................................... 92 
7 Závěr ............................................................................................................................ 93 
Zdroje .............................................................................................................................. 95 
Seznam grafů ................................................................................................................. 100 
Seznam obrázků ............................................................................................................ 101 
Seznam tabulek ............................................................................................................. 102 
Seznam použitých zkratek............................................................................................. 103 







Cílem této diplomové práce je popsat strukturální politiku Evropské unie a České 
republiky, dále pak jaký je průběh projektů, které jsou spolufinancovány z EU. 
Každý už někdy slyšel, že se někde nějaký projekt financoval z prostředků 
z Evropské unie, ale jen málokdo má přehled jak takové spolufinancování probíhá 
konkrétně a jaké jsou podmínky spolupráce. Při zvažování využití evropských 
prostředků pro spolufinancování je nutné posoudit nejen všechny podmínky takové 
spolupráce, ale také jak bude projekt využívaný v budoucnu. 
V první teoretické časti se věnuji vzniku a historii EU. EU v takové podobě jak ji 
známe dnes je poměrně nová organizace, ale myšlenky na sjednocení Evropy se 
objevovaly po celou její historii už od starověku v antickém Řecku. Vznikaly různé 
ideové směry na spojení, lišily se důvody, ať už to byla podobnost evropských kultur, 
společné náboženství nebo vojenská spolupráce. Ale až do 20. století se nepodařilo 
žádný návrh naplnit. Teprve po druhé světové válce si čelní představitelé evropských 
států uvědomili důležitost spolupráce při obnovování válkou zničeného hospodářství. A 
tak vzniklo nejprve Evropské společenství uhlí a oceli, později Evropské společenství, 
ze kterého se nakonec stala Evropská unie v současné podobě která, ale určitě ještě není 
definitivní. [1] Jednak probíhají přístupová jednání s dalšími státy (např. Turecko, 
Srbsko, Makedonie aj.), ale objevují se i snahy o odchod z EU, tak jako ve Spojeném 
království, dále hrozí i rozpad některých členských států (např. Španělsko x 
Katalánsko). 
Dále se věnuji institucím EU a jejich funkci. Vědět jak fungují vnitřní orgány unie 
je důležité pro pochopení, jak vznikají jednotlivé programy podpory a jejich podmínky 
pro spolufinancování projektů z evropských prostředků. 
V další části popisuji strukturální politiku Evropské unie a České republiky, včetně 
územního dělení CZ – NUTS, které je nezbytné pro čerpání evropských prostředků, a na 
základě které vznikají jednotlivé operační programy. Na závěr teoretické části se věnuji 
definování projektů obecně. Nejvíce projektů je financováno z Evropského sociálního 
fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje. V této práci se zabývám programovým 
obdobím 2014 – 2020 i předcházejícím 2007 – 2013, protože čerpání prostředků 
z tohoto programového období v současnosti dobíhá a definitivně by mělo skončit až 
v roce 2016. Na závěr teoretické části uvedu také zhodnocení a přínos členství 
v Evropské unii. 
V praktické části budu popisovat postup při financování projektu z EU a získávání 
prostředků. Dále provedením analýzy konkrétního projektu investiční výstavby 
spolufinancované z Evropské unie. Část uváděného projektu je financována 






2  Evropská unie 
2.1  Historie EU 
Již od starověku se v antickém Řecku objevovaly myšlenky a nápady na sjednocení 
Evropy. V této době sice nevznikaly konkrétní návrhy, ale pouze jakési vize, které byly 
založeny na kulturní blízkosti národů v Evropě. Konkrétnější návrhy se začaly 
objevovat v období středověku. Mezi významné osobnosti v tomto směru patřili Pier 
Dubois (1250-1320), Jiří z Poděbrad (1420-1471) nebo Maximilien de Bethúne (1560-
1641). Návrhy z tohoto období zahrnují především vojenskou spolupráci křesťanských 
zemí. [1] 
 V období novověku se myšlenky na sjednocení Evropy staly zájmem také filozofů 
a křesťanských představitelů. Začaly se objevovat návrhy na založení evropské federace 
či konfederace. Mezi nejvýznamnější představitele této myšlenky lze zařadit Williama 
Penna (1644-1718), Charlese-Irénée Castel de Saint Pierre (1658-1743), filozofa 
Immanuela Kanta (1724-1804) a Claude Henri de Saint-Simona (1760-1825). [1] 
 Ve 20. létech 20. století vzniklo Panevropské hnutí, které je považováno za 
předchůdce současného integračního procesu. Z nejdříve myšlenkového proudu se stala 
organizace, jejímž cílem bylo sjednotit evropské státy a vytvořit federativní „Spojené 
státy evropské“. A stát se partnerem pro Rusko, USA, země Commonwealthu a Čínu. 
K tomu bylo potřeba nalézt rovnováhu mezi organizací a svobodou. V čele organizace 
působil Richard Coudenhove-Kalergi, který za velký problém považoval rivalitu mezi 
Německem a Francií. Dále se obával i šovinismu, militarismu, komunismu a využívání 
techniky ve vojenství. [1] 
Během druhé světové války jednaly odbojové organizace Itálie, Dánska, Francie, 
Jugoslávie, Československa, Nizozemska, Norska a Německa o zřízení federalistické 
unie, která měla být zárukou ekonomické prosperity a stability. Po druhé světové válce 
bylo na základě jednání evropských federalistů vytvořeno Hnutí za spojenou Evropu 
v čele s Winstonem Churchillem. [1] 
V roce 1948 se konal Evropský kongres v Haagu za účasti 700 delegátů (např. 
Konrad Adenauer, Bertrand Russell, Robert Schuman, Denis de Rougemont, Paul-Henri 
Spaak). Na kongresu byly přijaty Politické, Ekonomické a sociální prohlášení a Zpráva 
Evropanům. Tyto dokumenty se posléze staly podkladem pro založení Rady Evropy 
v roce 1949. [1] 
16. dubna 1948 byla založena Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 
(OEEC = Organisation for European Economic Cooperation). Zakládajícími zeměmi 
byly Belgie, Dánsko, Francie, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, 
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a 
Západní Německo. Úkolem organizace bylo organizovat a distribuovat hospodářskou 
pomoc z Programu pro hospodářskou obnovu Evropy (Marshallův plán). OEEC 
nahradila v roce 1960 Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD = Organisation for European Co-operation and Development). Ze snahy 




Nizozemsko, Belgie a Itálie Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Dohoda o 
zřízení ESUO nabývá v platnost 27. 7. 1952 s dobou trvání 50 let. Poté byla aktiva a 
pasiva převedena pod ES. Na základě ESUO byla v roce 1954 založena ZEU (= 
Západoevropská unie). 27. Března 1957 byly v Římě podepsány smlouvy EURATOM 
(Smlouva o zřízení evropského společenství pro atomovou energii), protože došlo 
k poklesu hospodářského významu uhlí a oceli, a Smlouva o EHS (Smlouva o zřízení 
evropského hospodářského společenství), která umožňovala zřízení společného trhu 
všemi členskými zeměmi. [1] 
K prvnímu rozšíření společenství dochází v roce 1973 kdy do EHS vstoupily 
Spojené království, Irsko a Dánsko. Obyvatelé Norska vstup zamítli v referendu. V roce 
1979 se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu. Na summitu ve Stuttgartu 
1983 bylo přijato Slavnostní prohlášení o Evropské unii a v roce 1984 Evropským 
parlamentem odsouhlasen Návrh smlouvy o Evropské unii. [1] 
V letech 1974-75 padly autoritativní vlády ve Španělsku, Portugalsku a Řecku. Což 
byl impuls k druhému jižnímu rozšíření. Jako první se stalo členem Řecko v roce 1981. 
Následně v roce 1986 vstoupily Španělsko a Portugalsko. Tímto bylo dokončeno jižní 
rozšíření. Vstup Španělska a Portugalska bývá také někdy označováno jako „třetí 
rozšíření“. V roce 1985 byla uzavřena Schengenská dohoda, která pojednává o 
zjednodušení hraničních kontrol a jejich následném úplném odstranění. Maastrichtská 
smlouva (Smlouva o EU), která byla schválena v roce 1992, vytvořila politickou a 
hospodářskou strukturu Evropské unie. [1] 
K 1. 1. 1995 dochází ke čtvrtému rozšíření Evropské unie. Členy se staly 
Rakousko, Finsko a Švédsko. Norští obyvatelé vstup opět zamítli v referendu, panovaly 
tam obavy především o zemědělství a rybářství. 
V roce 2002 vstoupila do oběhu nová evropská měna – Euro. Ta nahradila národní 
měny. V devizové podobě existovalo euro již od 1. 1. 1999. Euro využívají státy 
eurozóny. Aktuálně je to 19 členských států Evropské unie a 6 dalších států, které 
nejsou členy EU. Měnová politika je prováděna Evropskou centrální bankou (ECB). [1] 
Páté rozšíření Evropské Unie je datováno k 1. 5. 2004. Do EU vstoupily ČR, 
Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 
K dokončení rozšíření došlo přijetím Bulharska a Rumunska k 1. 1. 2007. Zatím 
posledním členem se 1. 7. stalo Chorvatsko. [1] 
1. 12. 2009 nabyla účinnosti Lisabonská smlouva. Tato smlouva reformovala 
instituce Evropské unie a její fungování. [2] 
Aktuálně čeká na přistoupení 5 kandidátských států – Turecko (od 1987), Srbsko 








2.2 Základní údaje o EU 
Evropská unie je politické a ekonomické společenství 28 evropských států. EU 
zabírá rozlohu 4,3 mil. Km2 a má přibližně 507 milionů obyvatel. HDP 11,8 bilionů 
euro (údaj za rok 2009). 
 
2.3 Instituce Evropské unie: 
• Evropská rada 
• Rada EU 
• Komise 
• Evropský parlament 
• Poradní orgány EU 
• Účetní dvůr 
• Evropský soudní dvůr 
• Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
• Evropská služba pro vnější činnost 
• Evropská centrální banka (ECB) 
• Evropský investiční fond 
Graf 5, zdroj: http://www.mmr.cz [9, s. 13] 
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• Evropský ombudsman 
Oblasti působení Evropské unie: 
• Jednotný trh 
• Hospodářská a měnová unie 
• Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
• Spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie 
• Financování politik a rozpočet 
[1], [2] 
2.3.1 Evropská rada 
Jedná se o jednu z oficiálních institucí Evropské unie, formálně je to nejdůležitější 
mocenské centrum v EU. Rada je strategický politický orgán. O Evropské radě 
pojednává článek 13 a 15 SEU (Smlouva o Evropské unii). „Evropská rada dává Unii 
nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority. 
Nevykonává legislativní funkci.“ Rada je tvořena předsedy vlád jednotlivých členských 
států nebo jejich čelními představiteli, dále předsedou a předsedou Komise. Jednání se 
zúčastňuje vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. V čele 
rady stojí předseda, který je volen na 2,5 roku, nejvýše dvakrát za sebou. Předseda rady 
vede její jednání a také zastupuje Evropskou unii v otázkách společné zahraniční 
politiky a bezpečnosti. [1] 
2.3.2 Rada Evropské unie 
Zastupuje zájmy jednotlivých členských států v EU. Rada má především 
legislativní funkci spolu s Evropským parlamentem, ale má i exekutivní pravomoce 
hlavně v zahraniční politice. Dále má i rozpočtovou funkci. Rada se schází podle 
projednávané záležitosti na ministerské úrovni. 
• Rada pro zahraniční věci (FAC) 
• Rada pro všeobecné záležitosti (GAC) 
• Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) 
• Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA) 
• Rada pro zemědělství a rybolov (AGRI) 
• Rada pro životní prostředí (ENVI) 
• Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE) 
• Rada pro konkurenceschopnost (CC) 
• Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské 
záležitosti (EPSCO) 
• Rada pro školství, mládež, kulturu a sport (EYC) 
 
Hierarchie Rady Evropské unie je tvořena pracovními skupinami na expertní 
úrovni, nad nimi jsou přípravné výbory a Výbor stálých zástupců COREPER. 
Administrativu a organizaci včetně překladatelů a právních záležitostí zajišťuje pro 




2.3.3 Evropská komise 
Evropská komise (EK) je stálý orgán Evropské unie, který zastupuje její zájmy 
jako takové a nepodléhá jednotlivým členským státům. O EK pojednává článek 17 
SEU. Role EK v evropské integraci: 
• Navrhuje sekundární legislativu - rozhodnutí, nařízení, směrnice. 
• Kontroluje dodržování práva EU. 
• Provádí vybrané politiky EU. 
• Vyjednává smlouvy mezi Evropskou unií a třetími stranami. [1] 
2.3.4 Evropský parlament 
Evropský parlament (EP) je stálý orgán Evropské unie, je reprezentantem 
nadnárodního principu. EP má legislativní, rozpočtové, kontrolní a jmenovací 
pravomoce. V čele stojí předseda, který parlament reprezentuje, řídí jej a podpisem 
stvrzuje rozpočet a přijaté legislativní akty. Předsednictvo tvoří předseda spolu 
s čtrnácti místopředsedy. Předseda, místopředsedové i kvestoři jsou voleni na dva a půl 
roku. Kvestoři odpovídají za běžný chod EP. Další složkou jsou výbory, které vytvářejí 
legislativní návrhy, zprávy z vlastního podnětu a pozměňovací návrhy. Výbory mohou 
vytvářet podvýbory. Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti 
parlamentů Evropské unie (COSAC) zajišťuje spolupráci mezi EP a parlamenty 
členských států. Počet poslanců EP „nesmí překročit 750, nepočítaje předsedu 
Evropského parlamentu“ (článek 14, odst. 2 SEU). Největší zastoupení má Německo – 
96 mandátů, nejmenší Malta, Estonsko, Kypr a Lucembursko – 6 mandátů. ČR má 22 
europoslanců. [1] 
2.3.5 Soudní dvůr Evropské Unie 
Skládá se z Tribunálu, Soudu pro veřejnou službu EU a ze soudního dvora. Soudní 
dvůr je nejvyšším soudem EU. Za každý členský stát je jeden soudce tzn., že aktuálně 
má 28 soudců, ti si zvolí ze svého středu předsedu. Soudci jsou jmenováni na 6 let. [1] 
2.3.6 Vysoký představitel Evropské unie 
Vysoký představitel má vést zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, 
provádí politiku EU se zmocněním Rady EU a vystupuje jménem unie v mezinárodních 
organizacích a před nečlenskými státy. Dále v Evropské komisi koordinuje komisaře, 
kteří mají na starosti vnější politiku EU (zahraniční obchod, rozšíření a politika 
sousedství, rozvojová politika, mezinárodní spolupráce, humanitární pomoc a řešení 
krizí), částečně také komisaře, kteří do vnější politiky zasahují pouze okrajově (opatření 
v oblasti změny klimatu, energetika a hospodářské a měnové záležitosti). Funkce 
vysokého představitele byla zavedena v Lisabonské smlouvě. [2] 
2.3.7 Evropská služba pro vnější činnost 
Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) podporuje činnost vysokého 




skládá z úředníků Generálního sekretariátu Rady EU, komise a diplomatů z členských 
států EU. [2] 
2.3.8 Evropský účetní dvůr 
Účetní dvůr je orgán, který kontroluje finanční hospodaření EU. Každý rok vydává 
výroční zprávu, kde informuje o své činnosti. Každý členský stát je zastoupen jedním 
členem. [1] 
2.3.9 Poradní orgány EU 
Poradní orgány, které slouží pro konzultace EP, Radě a Komisi jsou: 
• Hospodářský a sociální výbor 
• Výbor regionů 
2.3.10 Evropská centrální banka (ECB) 
ECB je orgánem Evropské unie a zároveň centrální bankou eurozóny. ECB a 
centrální banky členských zemí tvoří Evropský systém centrálních bank (ESCB), 
společně s centrálními bankami zemí eurozóny tvoří eurosystém. ECB provádí: 
• Měnovou politiku 
• Obchoduje s devizami 
• Správu měnových rezerv 
• Vydávání euro platidel  
• Dohled nad peněžními ústavy 
• Poradní činnost [1] 
2.3.11 Evropská investiční banka 
EIB byla založena na základě Římské smlouvy v roce 1958. Banka má formu 
akciové společnosti – členy i akcionáři jsou členské státy. Poskytuje dlouhodobé půjčky 
veřejnému i soukromému sektoru. Řídícím orgánem je Rada guvernérů. [1] 
Evropský investiční fond (EIF) 
Poskytuje půjčky pro malé a střední podniky. Fond má formu akciové společnosti, 
jejíž akcionáři jsou Evropská investiční banka (EIB), Evropská komise a ostatní 
akcionáři. Založen byl v roce 1994. 
2.3.12 Evropský ombudsman 
Ombudsman je volen Evropským parlamentem. Musí být nezávislý a během 
výkonu této funkce nesmí vykonávat žádné jiné povolání. Řeší stížnosti na činnosti 
orgánů Evropské unie, které podávají fyzické i právnické osoby. Jedná i z vlastní 
iniciativy. Stížnosti, které jsou ombudsmanovi předloženy, se nesmí týkat záležitostí, 




3 Regionální politika EU 
3.1 Vznik regionální politiky Evropské unie 
„Regionální politika Evropské unie patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Se svým 
podílem na celkovém rozpočtu Unie ve výši kolem 35 % představuje druhou 
nejvýznamnější výdajovou kategorii po společné zemědělské politice.“ [3, s. 19]Mezi 
základní důvody pro vznik regionální politiky patří ekonomické, politické, sociální i 
ekologické. Hlavní metou bylo snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony a dosáhnout tak 
vyšší ekonomické a sociální soudržnosti. Za podstatné lze považovat ekonomické 
důvody, neboť velké rozdíly mezi jednotlivými regiony negativně ovlivňují ekonomiku. 
Přibližováním se naopak dosahuje vyšší konkurenceschopnosti a lepšího vývoje, je také 
nezbytné pro správnou funkci měnové unie. Pomocí nástrojů regionální politiky se 
zmírňují negativní následky integrace, jedná se například o společnou zemědělskou 
politiku či restrukturalizaci zastaralého průmyslu. Někdy dochází k tomu, že se vyspělé 
regiony snaží oddělit, proto se vlády snaží udržovat soudržnost. Na rozvíjení ekonomik 
v zaostalejších regionech profitují také vyspělejší oblasti, protože se rozrůstají trhy pro 
jejich výrobky, technologie a know-how. Dokonalého vyrovnání životní úrovně ve 
všech regionech není možné dosáhnout. [3], [1] 
3.2 Období v letech 1957 – 1975 
Od vzniku evropské integrace jsou disparity mezi regiony nežádoucí. V Římské 
smlouvě z roku 1957 není zmíněno založení regionální politiky, přesto je v Článku 2 
uvedeno: „vytvoření společného trhu a postupným odstraňováním rozdílů mezi 
hospodářskými politikami členských států podporovat harmonický rozvoj 
hospodářských činností ve společenství.“ [3, s. 20] V této době ještě regionální politika 
zavedena nebyla. Existoval předpoklad, že volný trh lokální problémy vyřeší sám. 
Tehdejší vlády členských států neměly zájem o koordinovanou regionální politiku. 
Regionální problémy řešily samy v rámci svých jiných politik. Na základě Římské 
smlouvy vznikla Evropská investiční banka, která poskytovala půjčky méně vyspělým 
regionům na vlastní projekty. Vznikl také Evropský sociální fond (ESF) a v roce 1962 
po zavedení jednotné zemědělské politiky Evropský zemědělský garanční a podpůrný 
fond (EAGGF). Jejich politiky měly pozitivní vliv v regionální politice. V roce 1961 
zorganizovala Evropská komise konferenci se zaměřením na regionální politiku a o 
čtyři roky později prezentovala Radě ministrů první zprávu o regionální politice. V roce 
1968 vzniklo Generální ředitelství pro regionální politiku. Zájem o tuto oblast rostl po 
roce 1973, kdy přistoupily do Společenství Velká Británie, Irsko a Dánsko. Nejvíce se o 
to zasloužila Velká Británie, která si jako čistý plátce do rozpočtu Společenství 
kompenzovala ztráty z jednotné zemědělské politiky. [3] 
3.3 Období v letech 1975 - 1987    
V březnu 1975 po složitých jednáních vznikl Evropský fond regionálního rozvoje 




různé postoje. Velká Británie, Itálie a Irsko stály o co největší objem fondu, naopak 
Německo a Belgie jej požadovaly co nejmenší. Z fondu se stal základní nástroj pro 
snižování rozdílů vývoje mezi jednotlivými regiony. V období 1975 – 1978 bylo 
vyčleněno 1,3 mld. ECU (European curency unit – evropských měnových jednotek). 
Z fondu bylo propláceno vždy 50 % nákladů, zbytek byl hrazen z domácích rozpočtů. 
Projekty byly převážně zaměřeny na oblast průmyslu nebo infrastruktury.  
Po vstupu Řecka v roce 1981 a následně v roce 1986 Španělska a Portugalska sílil 
tlak na posílení regionální politiky. Tyto země byly z velké části orientovány na 
zemědělství a ekonomicky na tom byly mnohem hůře než ostatní země. Dalším 
důležitým impulsem se staly ekonomické potíže tradičních průmyslových oblastí ve 
vyspělých státech (Velká Británie, Belgie, Itálie, sever Francie a Španělska). [3] 
3.4 Období v letech 1988 – 1992 
V roce 1987 se objevila zásadní reforma regionální politiky v podobě Jednotného 
evropského aktu.  V něm bylo stanoveno, že do konce roku 1992 bude zaveden 
jednotný vnitřní trh. Kromě toho akt obsahoval v Článku 130a cíl vytvořit politiku, 
která bude směřovat k „posilování ekonomické a sociální soudržnosti s cílem snížit 
rozdíly v hospodářské vyspělosti v různých regionech“ [3, s.22]. Zásadní bylo, že se tak 
má dít s využitím tří strukturálních fondů.  





Regionální politika byla spolu se zemědělskou a sociální integrována do 
strukturální politiky. Strukturální politika byla nyní složena ze tří fondů – Evropský 
fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Evropský 
zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF). Dále mělo dojít k navýšení financí ve 
strukturálních fondech, mezi roky 1987 – 1993 se měly výdaje na strukturální fondy 
zdvojnásobit. 
V roce 1992 byla podepsána smlouva o Evropské unii (tzv. Maastrichtská smlouva) 
s platností od 1. 1. 1993. Smlouva dále obsahovala pojednání o podpoře hospodářského 
a sociálního pokroku, vysoké míry zaměstnanosti a udržitelného rozvoje, vytvoření 
prostoru bez vnitřních hranic, posilování soudržnosti a zavedení měnové unie. Při 
zasedání Evropské rady v Edinburgu se dohodlo, že se prostředky regionální politiky 
zdvojnásobí z 18,6 mld. ECU v roce 1992 na 30 mld. ECU v roce 1999. [3] 
3.5 Období v letech 1993 -1999 
. Z iniciativy Španělska byl na základě Maastrichtské smlouvy založen v roce 1993 




slabším státům (státy, jejichž HDP < 90 průměru EU) plnit Maastrichtská kritéria. 
V letech 1994 – 1999 z něj bylo vyčerpáno 16,7 mld. ECU. Kohézní fond není 
strukturálním fondem. V roce 1993 byl ještě založen Finanční nástroj pro řízení 
rybolovu (Financial instrument for fisheries guidence – FIFG), ten se stal čtvrtým 
strukturálním fondem. Na zasedání Evropské rady v Madridu v roce 1995 byla pověřena 
Evropská komise vypracováním dokumentu Agenda 2000, který se zabýval 
plánovaným rozšířením EU a nastínil, jakým směrem se bude EU vyvíjet. Tento 
dokument byl vydán Evropskou komisí v roce 1997. Amsterodamskou smlouvou z roku 
1997 byl potvrzen zásadní význam strukturální politiky EU. [3] 
3.6 Období v letech 2000 - 2006 
Pro období 2000 – 2006 byla na základě zkušeností provedena další reforma. 
Chystalo se rozšíření EU o země střední a východní Evropy. HDP těchto zemí bylo asi 
jedna třetina průměru EU. Za dosud platných podmínek by se přistoupením ČR, Polska, 
Slovenska a Maďarska objem fondů musel navýšit na 48 mld. €, při vstupu všech deseti 
zemí střední a východní Evropy, Kypru a Malty by se částka musela zdvojnásobit. 
Výsledkem této reformy bylo zjednodušení procesu, větší koncentrace a efektivita 
finančních prostředků. Počet cílů se snížil ze šesti na tři, došlo ke zdokonalení kontrol a 
omezení plošnosti pomoci. Pro období 2000 – 2006 bylo uvolněno 275 mld. €, 45 mld. 
€ bylo vyhrazeno pro nové členské státy. Na zasedání Evropské rady v roce 1999 
v Berlíně byly založeny finanční nástroje na pomoc kandidátským zemím – fond ISPA 
(Instrument for structural policies for pre-accession) a SAPARD (Special accession 
programme for agriculture and rural development). Tyto nástroje se staly doplňkem 
k programu PHARE (Pologne-Hongrie actions pour la reconversion economique), který 
byl původně určen pro Maďarsko a Polsko, ale později se přidaly další kandidátské 
státy. [3] 
3.7 Období v letech 2007 – 2013 
Rozšířením EU na 25 a později na 28 členů se zvětšily regionální disparity. Počet 
obyvatel se zvýšil o 20 %, ale celkové HDP pouze o 4 -5 %. Čímž poklesl příjem na 
osobu v EU o 10 %. To vyvolalo potřebu regionální politiku reformovat. „18. února 
2004 tedy Evropská komise představila návrh na reformu politiky soudržnosti na období 
let 2007 – 2013 s názvem Nové partnerství pro soudržnost: konvergence, 
konkurenceschponost a kooperace.“ [3, s. 25] Koncem roku 2005 byl schválen rozpočet 
rozšířené EU pro roky 2007 – 2013. Jeho výše dosahovala 862,4 mld. €, na regionální 
politiku bylo určeno 308,1 mld. €. V roce 2005 bylo také schváleno Nové partnerství 
pro růst a zaměstnanost, což byla další reforma politiky soudržnosti. Následně byly 
stanoveny tři základní cíle pro toto období: [25], [3] 
• Konvergence – pro tuto oblast bylo určeno 81,5 % z prostředků 
vyčleněných na regionální politiku. 
• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – 16 %. 




3.8 Období v letech 2014 – 2020 
Pro regionální politiku v letech 2014 – 2020 bylo celkem vyčleněno 366,8 mld. €. 
V roce 2011 byla Evropskou komisí představena nařízení, která se týkají politiky 
soudržnosti. Schválena byla v roce 2013. Nařízení vytvářejí legislativní základ pro 
čerpání podpory z Evropských fondů a měla za úkol zajistit jednotná pravidla v celé 
EU, lepší koordinaci mezi fondy i programy. Investované prostředky by měly 
v maximální možné míře přispívat k naplňování cílů strategie Evropa 2020 - Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Pro správné využívání fondů ve 
prospěch strategie vypracoval každý stát Dohodu o partnerství, která byla posouzena a 
schválena Evropskou komisí. 
Pro toto období byly stanoveny dva cíle: 
• Investice pro růst a konkurenceschopnost – 97,6 % z prostředků na 
regionální politiku. 
• Evropská územní spolupráce – 2,4 %. [26], [27], [28] 
3.9 Nástroje regionální politiky: 
Čerpání prostředků regionální politiky probíhá pomocí jejích nástrojů. 
3.9.1 Evropský sociální fond (ESF) 
Evropský sociální fond (ESF) je nejdéle existující ze strukturálních fondů. Založen 
byl na základě Římských smluv. Je to nástroj sociální politiky a politiky zaměstnanosti 
v Evropské unii. Je určen pro podporu politik jednotlivých členských států, které musí 
být v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti. Dále pak v oblastech sociálního 
začlenění, boj proti diskriminaci, rovnost příležitostí, inovace vzdělávání a 
rekvalifikace. [5] 
3.9.2 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) má za úkol pomáhat odstraňovat 
rozdíly mezi jednotlivými regiony v celé Evropské unii. Fond funguje od roku 1975 a 
jeho význam se neustále zvětšuje. Z tohoto fondu jsou podporovány především 
projekty, které se zaměřují na regionální rozvoj, hospodářství, konkurenceschopnost a 
regionální spolupráci v EU. Prioritní cíle jsou výzkum, inovace, ochrana životního 
prostředí a prevence rizika, infrastruktura v málo rozvinutých oblastech. [5] 
3.9.3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) patří do společné 
zemědělské politiky EU. Finanční zdroje z tohoto fondu jsou určeny pro zvyšování 
konkurenceschopnosti lesnictví, zemědělství, rybářství a potravinářského průmyslu. 
Dále pak k rozvoji venkovských sídel a kvality života v nich, zlepšování krajiny a 




3.9.4 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 
Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) patří do společné rybářské politiky EU. 
Prostředky z fondu slouží pro zlepšení ochrany životního prostředí, zvýšení 
konkurenceschopnosti – investice do zlepšování zpracovatelského průmyslu, 
modernizace plavidel, ekologická likvidace starých a nevyhovujících plavidel. Lze 
používat i na projekty, které se věnují vnitrozemskému rybolovu – např. odbahňování 
nádrží a rybníků či zlepšování akvakultury. [29] 
3.10 Ostatní fondy 
Mezi ostatní fondy jsou ty, které nejsou strukturálními. 
3.10.1 Kohezní fond (CF) 
Kohezní fond nazývaný také jako Fond soudržnosti (CF) vznikl v roce 1993 na 
základě Maastrichtské smlouvy. Jedná se o snižování sociálních a ekonomických 
nerovností v Evropské unii. Nejedná se o strukturální fond. Z kohezního fondu mohou 
čerpat prostředky členské státy, které mají HDP nižší než je 90 % průměru společenství. 
Prostředky z fondu jsou určeny hlavně pro projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí, rozvoj dopravních sítí, energetiky a obnovitelných zdrojů. [3], [5] 
3.10.2 Fond solidarity 
Fond solidarity slouží pro rychlou a flexibilní pomoc v případě přírodní katastrofy 
velkého rozsahu. O prostředky může členský stát žádat v případě, kdy je vzniklá škoda 
větší než 0,6 % HDP státu. Z fondu lze poskytovat také prostředky na učinění 
preventivních opatření před velkými přírodními katastrofami. [29] 
3.10.3 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 
Fond financuje projekty, které pomáhají pracovníkům, těm co byli propuštěni 
v důsledku globalizace. Např. krach velké společnosti, přemístění výroby mimo území 
Evropské unie nebo při hromadném regionálním propouštění v jednom odvětví. 
Prostředky jsou určeny pouze pro projekty členských států. [29] 
3.11 Principy regionální politiky 
Regionální politika EU se řídí základními a doplňkovými principy. Ty jsou 
zakotveny v právní a programové úpravě poskytování finanční podpory. Mezi 
doplňkové principy patří například integrace, solidarita, konvergence, koordinace a 
harmonizace, subsidiarita. 








• Monitorování a vyhodnocování [3] 
Programování 
Finanční prostředky jsou rozdělovány na základě sedmiletých, vícesektorových 
plánů regionálního rozvoje. Tyto plány jsou pořizovány na základě jednání mezi 
Evropskou komisí a členskými státy. Cílem je zajistit komplexní řešení problémů 
v regionech a nefinancovat pouze jednotlivé bezkoncepční projekty, tím by měl vznikat 
dlouhodobější integrovaný program. 
Koncentrace 
Snahou koncentrace je vydávat finanční prostředky strukturálních fondů do oblastí, 
které mají velké strukturální problémy. Oblasti jsou vybírány na základě cílů, které 
definují společně Evropská komise a členské státy. Koncentrace zajišťuje efektivnost a 
účelnost vynaložených finančních prostředků a také jejich jednodušší kontrolu a 
monitorování.  
Partnerství 
Tento princip je založen na aktivní účasti Evropské komise, regionálních orgánů a 
nevládních účastníků (např. odborové svazy, hospodářská komora, organizace zaměřené 
na ochranu životního prostředí, prosazování genderové rovnosti) na plánování, 
implementaci, řízení, monitorování a hodnocení strukturálních fondů. 
Adicionalita 
= princip doplňkovosti tzn. prostředky, které poskytne Evropská unie, slouží pouze 
k doplnění výdajů jejich příjemců. Podíl poskytnutých financí se určuje podle druhu 
projektů. Tento postup má zajišťovat větší odpovědnost příjemců a lepší efektivnost 
financovaných projektů. 
 
Monitorování a vyhodnocení 
Monitoruje efektivitu nakládání s poskytnutými zdroji. Monitorování a 
vyhodnocování probíhá ve třech stádiích: 
• Předběžné hodnocení (ex ante) 
• Střednědobé hodnocení (interim) 






3.12 Rozpočet EU 
Jeho objem k HND (Hrubý národní důchod) EU je poměrně malý, na rozdíl od 
rozpočtů členských států. Objem rozpočtu Evropské unie je dán stropem vlastních 
zdrojů, který je rozhodnutím z roku 2014 nastaven na 1,23 % HND EU na platby a 1,29 
% HND EU na závazky. Většina příjmů je tvořena především vlastními zdroji, které 
pochází od členských států. Rozpočet se schvaluje na rok a musí být vyrovnaný, tvoří se 
na základě schválených víceletých finančních rámců (VFR), které musí respektovat. 
Finanční rámec byl původně zaveden na dobu pěti let, od roku 1993 je sestavován 
s výhleden na sedm let.  VFR je přijímán na základě tzv. meziinstitucionální dohody 
mezi Evropskou radou, komisí a Evropským parlamentem. Rozpočet EU je pouze 
doplňkem k národním rozpočtům, je navrhován EK a schvalován tzv. rozpočtovou 
autoritou – Evropským parlamentem a Radou. [1], [30], [31] 
Struktura rozpočtu: 
Příjmy a jejich podíl 
• Podíl z HND členských států – 73 % 
• Tradiční vlastní zdroje – cla, dávky z cukru a izoglukózy – 15 % 
• Podíl z DPH – 11 % 
• Ostatní – poplatky, pokuty, přebytek rozpočtu ad. – 1% 
Výdaje 
Výdaje jsou směrovány především do dvou oblastí – společné zemědělské a 
strukturální politiky. 
Zásady pro sestavování rozpočtu: 
• Zásada správnosti a jednotnosti. 
• Zásada vyrovnanosti. 
• Zásada každoročnosti. 
• Zásada zúčtovací jednotky. 
• Zásada všeobecnosti. 
• Zásada specifikace. 
• Zásada transparentnosti. 
• Zásada řádného finančního řízení. 
Podle čisté pozice států k rozpočtu EU se státy dělí na čisté plátce a čisté příjemce. 
ČR je od svého vstupu do EU v roce 2004 čistým příjemcem stejně jako státy, které 
přistoupily po roce 2004. Vývoj čisté pozice ČR je zachycen v následujícím grafu č. 1. 
Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2013, kdy tato hodnota činila 84 754 mil. Kč. 
V tomto roce dosáhly příjmy z rozpočtu EU výše 126 415 mil. Kč což je prozatím 
největší příjem od vstupu do EU, naproti tomu odvody činily 41 661 Kč. Nejvyšší 






Graf č. 1 – Čistá pozice ČR vůči EU 
 
Zdroj: www.mfcr.cz, vlastní zpracování 
 
Graf č. 2 – Příjmy a platby ČR do/z rozpočtu EU 
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3.13 Strategie Evropa 2020 
Evropa 2020 je hlavní hospodářská reformní agenda Evropské unie, která stanovuje 
růstovou strategii na 10 let od roku 2010. Nahrazuje tzv. Lisabonskou strategii. Má se 
vytvořit udržitelný hospodářský růst s podporou sociálního začleňování. Bylo stanoveno 
pět cílů: 
• Zaměstnanost – získat zaměstnanost 75 % ve věkové kategorii 20 – 64 let. 
• Výzkum a vývoj  - investice do této oblasti ve výši 3 % HDP EU. 
• Změna klimatu a udržitelné zdroje energie – snížit emise skleníkových 
plynů o 20 %, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %, zvýšit 
energetickou účinnost o 20 %. 
• Vzdělávání – snížení míry nedokončeného studia pod 10 %, dosáhnout 
podílu 40 % vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ve věku od 30 do 34 let. 
• Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – minimálně o 20 milionů 
snížit počet lidí, kterým hrozí nebo žijí v sociálním vyloučení či chudobě. 
[33] 
Dále byly určeny oblasti, mající největší potencionál k vyvolání hospodářského 
růstu a zvyšování zaměstnanosti. Na jejich rozvoj je zaměřeno sedm stěžejních iniciativ: 
• Unie inovací. 
• Mládež v pohybu. 
• Digitální agenda pro Evropu. 
• Evropa efektivně využívá zdroje. 
• Průmyslová politika pro éru globalizace. 
• Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. 





4 Strukturální politika ČR 
4.1 Regionální členění území NUTS 
NUTS = Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Pro statistické 
monitorování a analýzy regionů bylo zavedeno v celé EU od roku 1988 jednotná 
nomenklatura územních statistických jednotek. Podle počtu obyvatel je rozlišujeme tři 
hlavní úrovně regionálního členění území. V ČR známe dělení na kraje, ty jsou rovny 
úrovni NUTS III. Pro potřeby Evropské unie bylo potřebné zavést ještě stupeň mezi 
krajem a státem, takový co by odpovídal úrovni NUTS II – region soudržnosti. [8] 
 
Tabulka 1 - členění NUTS 
Úroveň Doporučený minimální počet 
obyvatel 
Doporučený maximální počet 
obyvatel 
NUTS I                  3 000 000 7 000 000 
NUTS II 800 000 3 000 000 
NUTS III 150 000    800 000 
Zdroj: [8], vlastní zpracování 
Česká republika se dělí: 
• NUTS 0 a NUTS I – Česká republika (CZ0) 
• NUTS II – uměle vytvořené celky pro potřeby dělení NUTS, bez vlastní 
správy, jedná se o sdružené kraje  
o CZ01 Praha - území hlavního města Prahy;  
o CZ02 Střední Čechy – Středočeský kraj;  
o CZ03 Jihozápad – Plzeňský a Jihočeský kraj;  
o CZ04 Severozápad – Karlovarský a Ústecký kraj;  
o CZ05 Severovýchod – Liberecký, Pardubický a Královehradecký 
kraj;  
o CZ06 Jihovýchod – Vysočina a Jihomoravský kraj;  
o CZ07 Střední Morava - Olomoucký a Zlínský kraj;  
o CZ08 Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj. 
• NUTS III – kraje ČR  
o CZ010 Hlavní město Praha;  
o CZ020 Středočeský kraj;  
o CZ031 Jihočeský kraj;  
o CZ032 Plzeňský kraj; 
o CZ041 Karlovarský kraj;  
o CZ042 Ústecký kraj; 
o CZ051 Liberecký kraj;  
o CZ052 Královehradecký kraj; 
o CZ053 Pardubický kraj; 




o CZ064 Jihomoravský kraj; 
o CZ071 Olomoucký kraj; 
o CZ072 Zlínský kraj; 
o CZ080 Moravskoslezský kraj 
• NUTS IV (LAU 1) – okresy 
• NUTS V (LAU 2) – obce [8] 
 




Tabulka 2 - Členění České republiky 
Úroveň Název Počet jednotek 
NUTS I Stát 1 
NUTS II Regiony soudržnosti 8 
NUTS III Kraje 14 
LAU I Okresy 91 
LAU II Obce 6 249 
Zdroj: [8], vlastní zpracování 
4.2 Programové období 2000 - 2006 
 V tomto období mohla ČR čerpat prostředky od svého vstupu v roce 2004. 
V programovém období 2004-2006 bylo pro Českou republiku alokováno celkem 2,43 
mld. €. Ve strukturálních fondech bylo alokováno 1,6 mld. € a ve fondu soudržnosti 1,2 
mld. €. Byly stanoveny tři cíle: 
• Podpora rozvoje zaostávajících regionů 




• Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání 
V ČR byla vyčerpána většina prostředků (99,54 %) ze strukturálních fondů a to 
prostřednictvím uvedených programů: 
Tabulka 3 – Programy 2004 – 2006 
Program Alokace v mil. € Vyčerpáno v % 
Společný regionální operační program 
(ERDF) 407 055 051 100 
Společný regionální operační program 
(ESF) 47 277 520 96,98 
OP Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (EAGG) 169 790 354 97,58 
OP Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (FIFG) 4 111 073 91,52 
OP Průmysl a podnikáni (ERDF) 260 852 142 99,25 
OP Infrastruktura (ERDF) 246 360 355 100 
OP Rozvoj lidských zdrojů (ESF) 318 819 283 100 
Jednotný programový dokument pro Prahu 
– Cíl 2 (ERDF) 71 295 400 100 
Jednotný programový dokument pro Prahu 
– Cíl 3 (ESF) 58 793 363 100 
EQUAL (ESF) 32 100 930 100 
Interreg Polsko (ERDF) 34 502 947 100 
Interreg Sasko (ERDF) 13 036 240 100 
Interreg Bavorsko 8 600 000 100 
Interreg Slovensko 8 999 999 100 
Interreg Rakousko 11 000 000 100 
Celkem 1 692 594 657 99,54 
Zdroj: [34], [35], vlastní zpracování 
 
[34], [35] 
4.3 Programové dokumenty 2007-2013 
4.3.1 Národní rozvojový plán (NRP) 2007-2013 
Národní rozvojový plán stanovuje cíle, jichž má být dosaženo, priority a jejich 
realizaci. NRP je důležitý pro čerpání prostředků, určuje strategii čerpání financí a 
určuje pravidla pro čerpání. Také je jedním z podkladů při jednání s Evropskou komisí. 
NRP obsahuje šest kapitol, první hodnotí situaci v době svého vzniku – 
makroekonomická analýza, ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky, 
rozvoj městských a venkovských oblastí. Druhá obsahuje SWOT analýzu (silné a slabé 




období 2007 – 2013. Pátá uvádí, na co se zaměřují jednotlivé operační programy a šestá 
peněžní zdroje. [3] 
4.3.2 Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
Národní strategický rámec je nástrojem pro přípravu programování fondů, jedná se 
o strategii rozvoje na úrovni státu. Vychází z Národního rozvojového plánu České 
republiky. Je podkladem pro operační programy, na základě NRP stát jedná 
s Evropskou komisí o podobě jednotlivých operačních programů. [3] 
4.3.3 Operační programy (OP) 
Operační programy jsou schvalovány Evropskou komisí. Jedná se o souhrn priorit, 
řízení, finančních zdrojů, definují oblast intervencí na národní i regionální úrovni. Jsou 
tvořeny na základě Národního rozvojového plánu a Národního strategického 
referenčního rámce. Existují OP: 
• Tematické – řídícími orgány jsou česká ministerstva, která vydávají 
metodické pokyny a podmínky pro žadatele. 
 
• Regionální – řídícím orgánem jsou Regionální rady jednotlivých regionů 
soudržnosti. Tyto programy navazují na tematické. [3], [5] 
 
4.4 Programové období v letech 2007 – 2013 
Pro období 2007 – 2013 byly stanoveny tři základní cíle: 
• Konvergence 
• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
• Evropská územní spolupráce 
Navíc mimo tyto cíle byly stanoveny priority soudržnosti: 
o Zvýšení atraktivnosti EU a jejích regionů pro zaměstnávání a investování. 
o Zlepšení znalostí a inovací jako faktoru růstu. 
o Vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst. [3] 
Konvergence 
Snaha o podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských 
státech a regionech Evropské unie, kde je HDP na 1 osobu menší, než je 75% průměr 
v EU. 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Do tohoto cíle patří státy a oblasti, které nepatří do cílů konvergence. Tj. oblasti 




oblastech není nutné výrazně podporovat, kvůli tomu je alokace prostředků nižší než u 
cílů konvergence. Jednotlivé oblasti jsou zařazovány podle následujících kritérií: 
• Průmyslové oblasti – míra celkové nezaměstnanosti a zaměstnanosti 
v průmyslu je vyšší, než je průměr v EU. 
• Městské oblasti – pokud je ve městech nízká vzdělanost, vysoká kriminalita 
a chudoba a navíc v nich je nadprůměrná nezaměstnanost v porovnání 
s průměrem EU. 
• Venkovské oblasti – musí mít nízkou hodnotu zalidnění tj. < 100 obyvatel 
na kilometr čtvereční nebo je zaměstnanost v zemědělství dvakrát vyšší než 
je v průměru v EU. V oblasti by dále měla být nadprůměrná 
nezaměstnanost nebo docházet k populačnímu poklesu. [25] 
Evropská územní spolupráce 
Evropská územní spolupráce je zaměřena na podporování vyváženého a 
harmonického rozvoje území Evropské unie. Podporuje další integraci EU 
prostřednictvím přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce. Vychází 
z INTERREG (Evropská územní spolupráce), zaměřuje se na podporu vědy, výzkumu a 
informačních technologií, životního prostředí, předcházení rizik a řízení vodních toků. 
[25] 
Programy v období 2007 – 2013 
Programy můžeme rozdělit podle cílů a zaměření: 
1. Cíl: konvergence 
Tematické programy: 
• OP Životní prostředí 
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
• OP Výzkum a vývoj pro inovace 
• OP Podnikání a inovace 
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
• OP Doprava 
• Integrovaný operační program 
• OP Technická pomoc 
Regionální operační programy: 
• ROP NUTS II Severozápad 
• ROP NUTS II Jihovýchod 
• ROP NUTS II Moravskoslezsko 
• ROP NUTS II Střední Morava 
• ROP NUTS II Severovýchod 
• ROP NUTS II Střední Čechy 
• ROP NUTS II Jihozápad 
 





• Operační programy Praha (Konkurenceschopnost, Adaptabilita) 
 
 
3. Cíl: evropská územní spolupráce 
Operační programy: 
• OP INTERACT II 
• OP ESPON II 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko [25], [41] 
ROP NUTS II Jihovýchod 
 Tento regionální operační program popisuji podrobněji se zaměřením na 
prioritní osu P1 Dostupnost dopravy, protože projekt, který používám v praktické části, 
z něho byl financován. 
 Regionální operační program Jihovýchod je určený pro region soudržnosti 
Jihovýchod, který se skládá z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. V programovém 
období 2007 – 2013 pro něj bylo vyčleněno 704,4 mil. € z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj tj. 15,1 % z alokace pro všechny ROP, z českých veřejných zdrojů je 
dofinancován částkou 124,3 mil. €. Program řídí Regionální rada regionu soudržnosti 
Jihovýchod, která je složena z předsedy, výboru (po 8 zastupitelích z obou krajů) a 
úřadu. Globálním cílem programu je „zvyšování konkurenceschopnosti regionu 
vytvářením podmínek pro účinné využívání rozvojového potenciálu na území regionu 
soudržnosti Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a 
propojením rozvojových pólů regionu. Součástí globálního cíle je i využívání potenciálu 
v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na 
venkově v souladu s principy udržitelného vývoje.“ [cit. 37] Žadatelem může být kraj, 
obce, jimi zřizovaná organizace, nestátní neziskové organizace, provozovatelé dráhy, 
malé a střední podniky, občane a další. 
Specifickými cíli jsou: 
• Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti regionu, při 
současném souladu s udržitelným rozvojem. 
• Zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch. 









Tabulka 4 –ROP JV prioritní osy 
Prioritní osa Částka v mil. € Podíl v % 
Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy 345 49 
Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 134 19 
Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a 
venkovských sídel 
201   28,6 
Prioritní osa 4 – Technická pomoc   24    3,4 
Zdroj: [37], vlastní zpracování 
Dostupnost dopravy P1: 
 Hlavním cílem je zlepšení dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 
regionu, při respektování ochrany životního prostředí. Dále napojení regionu na síť 
TEN-T, zlepšení propojení v rámci regionu a zkvalitnění dopravní dostupnosti 
technickým zhodnocením komunikací. 
• 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. 
Možné projekty: 
 Silnice II. a III. třídy, které tvoří hlavní dopravní síť. 
(výstavba, modernizace, opravy) 
 Mosty, protihlukové bariéry, obchvaty, přeložky silnic, 
okružní křižovatky a jiné dopravní stavby na silnicích II. a 
III. třídy kromě chodníků. 
 Výstavba a modernizace infrastruktury u mezinárodního 
civilního letiště (terminály, dráhy, kontrolní věže, 
zabezpečení atd.) 
Možní žadatelé: 
 Kraje nebo jejich organizace. 
Objem financí: 255 mil. € 
• 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. 
Možné projekty: 
 Instalování nových odbavovacích a informačních systémů 
pro cestující. 
 Výstavba a modernizace přestupních terminálů, 
souvisejících záchytných parkovišť a zázemí pro veřejnou 
hromadnou dopravu, zřizování bezbariérových vstupů do 
terminálů a na zastávky. 
 Zařízení dopravní telematiky. 
 Pořizování systému Park and Ride, Bike and Ride a Kiss 
and Ride. 
 Modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy 
(kromě drážních vozidel), nákup ekologických dopravních 
prostředků, s významným ekologickým dopadem (např. 





 Kraje, obce nebo jejich organizace, provozovatelé dráhy, 
podnikatelé, kteří zajišťují základní dopravní obslužnost 
v rámci veřejné služby. 
Objem financí: 35 mil. € 
• 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy 
osob. 
Možné projekty: 
 Pořízení nových a modernizace stávajících drážních 
vozidel, které zajišťují veřejnou hromadnou dopravu. 
Možní žadatelé: 
 Kraje, obce nebo jejich organizace, provozovatelé dráhy. 
Objem financí: 37 mil. € 
• 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu. 
Možné projekty: 
 Výstavba a modernizace cyklostezek, stezek pro chodce a 
cyklisty, řešení křížení s pozemními komunikacemi. 
 Úpravy komunikací pro osoby s omezenou pohyblivostí 
nebo orientací. 
Možní žadatelé: 
 Kraje, obce nebo jejich organizace. 
Objem financí: 18 mil. € 
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu P2: 
• 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 
• 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. 
Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel P3: 
• 3.1 Rozvoj urbanizačních center. 
• 3.2 Rozvoj regionálních středisek. 
• 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 
• 3.4 Veřejné služby regionálního významu. 
Technická pomoc P4: 
• 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP. 





4.4.1 Zhodnocení přínosu končícího období a členství v EU 
V období 2007 – 2013 bylo pro Českou republiku alokováno 26,7 mld. €. 
 
Tabulka 5 – Projekty spolufinancované z evropských fondů 2007-2013 
Zdroj: [6], [7] vlastní zpracování 
  
  
Členství České republiky v Evropské unii má na českou ekonomiku 
nezanedbatelný vliv. Určit a vyčíslit všechny dopady členství v EU je velmi obtížné a 
v některých oblastech se jedná pouze o odhady a předpoklady, protože se dají těžko 
hodnotit scénáře, které nenastaly. Některé další dopady se jen obtížně ohodnocují 
například vyšší investiční a spotřební potencionál. Při hodnocení přínosů je potřeba 
zaměřit se hned na několik oblastí. První oblastí jsou věcné dopady, které byly 
vytvořeny za po moci financování z evropských fondů. Jedná se například o počet km 
zmodernizovaných a nově vybudovaných silnic, dálnic, cyklostezek a železnic, počet 
zrekonstruovaných památkových objektů, snižování energetické náročnosti budov, 
počet postavených ČOV, počet inovovaných výrobků nebo v neposlední řadě počet 
nově vytvořených pracovních míst díky těmto projektům. Vybrané indikátory jsou 
uvedené v tabulce č. 5 Projekty spolufinancované z evropských fondů 2007-2013.  
                                                 
 
1
 1/3 nových ČOV byla spolufinancována z fondů EU 
Indikátor M. j. Počet m. j. 
Rekonstrukce silnic II. a III. třídy km 1690 
Výstavba dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy  km 71 
Výstavba nových silnic km 184 
Rekonstrukce železnic km 301 
Počet regenerovaných bytů ks 42 364 
Plocha revitalizovaných objektů ve městech m2 869 784 
Plocha revitalizovaných území km2 81 
Zrekonstruované památkové objekty ks 175 
Nově pořízená ekologická vozidla veřejné dopravy ks 504 
Projekty na podporu MSP ks 4874 
Nové a inovované produkty uvedené na trh ks 2586 
Nově vytvořená pracovní místa Tis. 78 
Nově budované nebo rekonstruované cyklostezky km 852 
Nové a rekonstruované čističky odpadních vod1 ks 92 
Nové a opravené kanalizační řády km 2253 
Snížení spotřeby energie GJ/rok 1 670 055 




Výhody plynou nejen z příjmu dotací a dále i volného pohybu zboží, neplacení cla atd. 
Na druhou stranu je možné třeba uvést zavedení hospodářských sankcí vůči Rusku. 
Export ČR do Ruské Federace před zavedením sankcí dosahoval v roce 2014 objemu 
4,1 mld. €, což je o 10 % méně než v předchozím roce před zavedením sankcí. V první 
třetině roku 2015 poklesl dokonce o třetinu. [23] To je zapříčiněno nejen sankcemi, ale i 
secesí ruské ekonomiky. Což je, ale v porovnání s přínosy členství EU marginální 
objem. 
Vyhodnocením ekonomické výhodnosti členství v EU se v roce 2014 zabývala 
Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Odhaduje se na základě vývoje HDP 
před vstupem a po vstupu, že ČR získala členstvím v Evropské unii nejméně 3,1 bilionu 
Kč kvůli průměrnému růstu ekonomiky o 1,1 procentního bodu ročně. Zároveň byl 
vyvozen závěr, že ČR na rozdíl od např. Slovenska nebo Polska dostatečně nevyužívá 
potenciál konvergence, podobně jako ČR je na tom Maďarsko. V tomto dokumentu 
byly dále vytvořeny čtyři alternativní scénáře: 
1. ČR není členem EU, ale je pouze součástí Evropského hospodářského prostoru 
(EHP). 
Mimo jiné by ČR přišla příjmy z kohézní politiky EU. Odhaduje se, že ty by se 
mohly, po dočerpání prostředků z období 2007-2013, v české ekonomice projevit 
dlouhodobým zvýšení HDP o 2,5 – 2,7 %. Státy, které jsou součástí EHP, přispívají do 
rozpočtu EU, přijímají unijní legislativu, ale nemohou o ní rozhodovat. Např. Norsko 
platí za přístup do prostoru vnitřního trhu EU v přepočtu cca 16 mld. Kč ročně. 
2. ČR není členem EU ani součástí EHP 
Pokud by se ČR izolovala, přišla by jednak o finanční prostředky z fondů EU. Dále 
by ztratila možnost volného vstupu na vnitřní trh, kam směřuje většina českého vývozu, 
nejspíše by platila cla a kvóty. Zájem zahraničních investorů by klesl a přesunul se do 
okolních zemí. 
3. ČR členem eurozóny. 
V tomto scénáři jsou především zvažovány dopady členství v eurozóně. Po 
zavedení eura by česká ekonomika ušetřila až 8 mld. Kč ročně na transakčních 
poplatcích. HDP ČR by zvýšilo o 0,6 – 1,2 % ročně. Náklady na zavedení eura by se 
vrátily na úsporách do jednoho roku. 
4. ČR naplno využívá potenciál členství v EU. 
Tento scénář především porovnává vývoj v ČR se Slovenskem jako strukturálně 
podobným státem a státem, který lépe využívá potenciálu členství v EU.  V případě 
produktivity práce došlo u ČR ke konvergenci k průměru EU od roku 2002 pouze o 6 
procentních bodů, v případě Slovenska to bylo 11 procentních bodů, v roce 2007 ČR 
předehnalo. Pokud by ČR využívala od roku 2004 svůj potenciál jako Polsko nebo 
Slovensko, mohla česká ekonomika získat až o 1,4 bilionu Kč navíc. [7] 
V roce 2013 přišla ČR o 0,4 mld. € a v roce 2014 o 0,3 mld. € kvůli špatnému 
čerpání. V končícím období 2007 – 2013 probíhaly snahy o co největší snížení 




připravovalo dlouho a začalo se i pozdě. Takže na konci aktuálního období může nastat 
podobný problém s čerpáním, jako v aktuálním. Přesouvaly se i prostředky mezi 
jednotlivými programy tam, kde byly připravené kvalitní projekty. Nicméně 
nevyčerpaná částka za období dle předběžných odhadů dosáhne 26 - 30 mld. Kč [43], 
nicméně i to je zlepšení, protože v roce 2013 se odhadovalo, že se nestihne vyčerpat cca 
dvojnásobek. ČR dlouhodobě patří mezi nejhůře čerpající státy v EU. Jako příčiny 
špatného čerpání byly Nejvyšším kontrolním úřadem (NKU) označovány: [7], [41] 
• Velký počet operačních programů. 
• Zpoždění v zahájení čerpání. 
• Časté upravování pravidel a metodik. 
• Porušování předpisů a pravidel při zadávání veřejných zakázek. 
• Systém monitorovacích indikátorů byl z pohledu objektivního posuzování 
efektivnosti a účelnosti poskytované podpory označen za nevěrohodný. 
• Některé cíle OP jsou špatně hodnotitelné nebo nepřispívají ke splnění cílů 
programů. 
• Špatně nastavené mechanismy pro výběr a hodnocení projektů. 
• Nedostatečná kontrola způsobilosti výdajů. [38] 
Problémy s čerpáním vyústily až k dočasnému plošnému zastavení proplácení 
prostředků v roce 2012. Evropská komise totiž nebyla spokojená se systémem kontroly 
projektů, kdy audity řídily jednotlivé řídící orgány. EK požadovala, aby byly kontroly 
řízené centrálně Ministerstvem financí. [38], [44] 
Z průzkumu poradenské společnosti BDO mezi českými firmami v roce 2015 vyšlo 
najevo, že více než polovina firem považuje čerpání prostředků za složité a 
administrativně náročné. Dalším problém podle nich je nedostatečná informovanost o 
programech a o tom, jak projekty správně připravovat. [39] 
Za problematické také považují menší obce možnosti čerpat finanční prostředky na 
projekty budování vodovodů a kanalizací často v odlehlých částech obce. Čerpání jim 
neumožňuje situace, kdy obce nejsou vlastníkem vodovodů, protože ty vlastní 
provozovatel, ten ale investuje pouze do oprav a údržby stávajících sítí. Možnost získat 
dotace je velmi omezená a vyžaduje například to, aby vzniklo v jedné obci více 
provozovatelů infrastruktury. Tuto situaci aktuálně řeší obce na Havlíčkobrodsku – 
Golčův Jeníkov, Ledeč nad Sázavou nebo Vilémov. Na toto téma server vodarenstvi.cz 
uspořádal průzkum mezi starosty obcí. Z průzkumu vyplynulo, podobně jako mezi 
českými firmami, že je pro ně obtížné dosáhnout na podporu kvůli velké administrativní 
náročnosti a musí si najímat poradenské firmy či konzultanty. Na což musí vynaložit 
nemalé finanční prostředky bez ohledu na výsledek žádosti. Prakticky všechny obce by 
uvítaly zjednodušení podmínek pro získání dotací a celkové urychlení procesu. [40], 
[42] 
4.5 Programové dokumenty období 2014 - 2020 
Programové dokumenty obsahují priority a cíle. Zpracovávají členské státy a 




4.5.1 Dohoda o partnerství 
Jedná se o základní zastřešující dokument pro čerpání prostředků v programovém 
období 2014 – 2020. Plní stejný úkol jako Národní strategický referenční rámec 
v předešlém období. 
Dohoda o partnerství (DP) pro období 2014 – 2020 je dokumentem, který 
stanovuje strategické cíle a priority pro období. Zpracovává ho členský stát a schvaluje 
Evropská komise. Dohoda umožňuje využívání prostředků z Evropských strukturální a 
investičních fondů (ESIF) pro plnění strategie Evropa 2020. ESIF je souhrnné označení 
pro Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. 
Dohoda o partnerství je strategický dokument, který reflektuje ekonomickou a sociální 
situaci v ČR a na základě analýzy potřeb stanovuje priority. Dokument je také 
podkladem pro operační programy. [27], [46] 
Cíle 
Cílem se rozumí žádaný stav, kterého má být v budoucnu dosaženo. Při 
stanovování cílů se obvykle používá metoda SMART nebo SMARTER. Podle této 
pomůcky by měly být plánované cíle: 
• S – specifické 
• M – měřitelné 
• A – ambiciózní  
• R – realistické 
• T – termínované 
• E – hodnocené 
• R – průběžně hodnocené  [47], [48], [49] 
 
Priority 
 Priorita je preferovaná oblast. Všechny priority mají své konkrétní cíle. Pomocí 
priorit jsou řešeny hlavní cíle, které stanovuje Strategie Evropa 2020. 
 
Přípravy DP 
V České republice začaly přípravy DP v roce 2010. Jejich koordinaci mělo na 
starost Ministerstvo pro místní rozvoj. Nejprve byly vymezeny národní priority ve 
spolupráci se zástupci ostatních resortů, krajů, měst, obcí, zaměstnavatelský a 
zaměstnaneckých svazů, akademické sféry, neziskového sektoru a dalšími. Příprava DP 
se řídila uvedenými principy: 
• Strategického zaměření a propojování. 
• Fungujícího trhu. 
• Podpory kvalitních projektů. 




Vymezené priority ČR: 
• Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – Záměrem je zlepšit národní 
hospodářství prostřednictvím podpory podnikání, inovací, vývoje a 
výzkumu, zvyšování kvality vzdělávání. 
 
• Rozvoj páteřní infrastruktury – Prioritou je zabezpečení dobře fungující 
infrastruktury dopravní, informační, energetické a environmentální. 
 
• Zvýšení kvality a efektivity státní správy – Jedná se o rozvoj digitalizace 
veřejné správy, zvyšování kvalifikace státních zaměstnanců, vytváření a 
rozvoj standardů veřejných služeb, zkvalitnění procesů ve veřejné správě. 
 
• Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a sytému zdravotní 
péče – Snaha o zlepšování zdravotního stavu a životního stylu obyvatel a 
snižování sociálního vyloučení ohrožených skupin na trhu práce. 
 
• Integrovaný rozvoj území – Prioritou je rozvojem regionů snížit rozdíly 
mezi jednotlivými regiony a zajistit vyvážený rozvoj celého území České 
republiky. 
V listopadu 2012 schválila vláda vymezení programů pro období 2014 – 2020. 
První návrh samotné Dohody o partnerství byl projednán vládou v červnu 2013 a poté 
následovalo předběžné projednání ze strany EK. Následně začalo posuzování 
dokumentu z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) v souladu se 
zákony.2 Posouzení dopadlo pozitivně. DP byla českou vládou schválena začátkem 
dubna 2014 a následně odeslána Evropské komisi. Ta zaslala v červnu své připomínky, 
které byly vypořádány během července. Dne 26. srpna 2014 byla DP ze strany EK 
schválena. 
[50], [4], [46] 
DP se zaměřuje na tyto priority: 
• Podporu efektivních a účinných služeb zaměstnanosti, které povedou ke 
zvýšení míry zaměstnanosti, především u zranitelných skupin. 
• Podporu kvalitního vzdělávacího systému, který bude produkovat 
kvalifikovanou a přizpůsobivou pracovní sílu. 
• Posilování výzkumného a inovačního systému, který je založen na 
kvalitním výzkumu, propojeného s aplikační sférou a zaměřeného na 
komerční využití výsledků. 
• Podporu opatření, vedoucích k navyšování soukromých investic do 
výzkumu a vývoje, pomohou malým a středním podnikům dosáhnout 
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 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 




konkurenceschopnosti na globálním trhu a přispějí k přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství. 
• Investice do udržitelné infrastruktury, která bude napomáhat 
konkurenceschopnosti ekonomiky a adekvátní obslužnosti území. 
• Podporu transparentní a efektivní veřejné správy, která bude představovat 
menší administrativní a regulační zátěž. 
• Podporu sociálního začleňování zranitelných skupin a boji proti chudobě. 
• Podporu politiky ochrany životního prostředí a přizpůsobení se 
klimatickým změnám. 
V České republice byly k podpoře vybrány všechny tematické cíle, které stanovila 
EK. Výběr proběhl na základě potřeb určených v Dohodě o partnerství, cílů v strategii 
Evropa 2020, doporučení Rady a opatření Národního programu reforem 2014. [50], [4], 
[46], [53] 
Přehled tematických cílů v období 2014 – 2020 a alokace: 
Tabulka 6 – Tematické cíle 2014 - 2020 




1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi. 2,51 10,48 
2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií. 1,07 4,47 
3. Podpora malých a středních podniků. 1,34 5,59 
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky. 2,25 9,39 
5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické 
zátěže. 1,32 5,51 
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství. 2,74 11,44 
7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava. 6,24 26,04 
8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla. 1,38 5,76 
9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě. 1,98 8,26 
10. Zkvalitnění systému vzdělávání. 1,96 8,18 
11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce. 0,18 0,75 
 Technická pomoc. 0,85 3,55 
Zdroj: [50], vlastní zpracování 
4.6 Programové období v letech 2014 – 2020 
V programovém období 2014-2020 bylo pro ČR alokováno 23,96 mld. €. Největší 






Tabulka 7 – Alokace fondů 2014 - 2020 
Fond Částka v mld. € 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 11,94 
Evropský sociální fond (ESF) 3,43 
Fond soudržnosti 6,26 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EFZRV) 
2,31 
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 0,03 
Zdroj: [50], vlastní zpracování 
[50], [4] 
4.6.1 Novinky v období 2014 -2020 
 V tomto období nastalo několik změn při čerpání prostředků na evropské i české 
úrovni. 
Novinky na evropské úrovni: 
• Znovuzavedení pravidla n + 3. 
• Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací – důraz na plnění 
stanovených indikátorů. 
• Stanovení dvou cílů regionální politiky: 
 Investice pro růst a konkurenceschopnost. 
 Evropská územní spolupráce. 
• Nastavení systému předběžných podmínek. 
• Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání. 
• Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací – rozšiřuje se 
možnost použití pro malé a střední podniky. 
• Propojení regionální politiky EU s ekonomickým stavem členského státu 
– čerpání prostředků z fondů EU může ovlivňovat stav ekonomiky 
členského státu. EK má možnost požádat státy, aby upravily programy 
pro účely strukturálních reforem. EK může v případě opakovaných 
závažných porušení doporučení pozastavit další poskytování prostředků. 
• Zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost výdajů. 
• Zavedení společné strategie pro větší koordinaci a omezení přesahů. 
• Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání – 6 % alokovaných 
prostředků jednotlivým členským státům bude v roce 2019 rozděleno 
programům, které splnily naplánované cíle. 
• Vyčlenění minimální částky pro integrované projekty ve městech. 
• Podpora regionů, rozdělených do tří kategorií: 
 Méně rozvinuté regiony – HDP < 75 % průměru EU28. 
 Přechodové regiony – HDP 75% - 90 % průměru EU28. 
 Více rozvinuté regiony – HDP > 90 průměru EU28. 
• Zpřísnění pravidel pro vyplácení záloh členským státům. 
• Nově zapojené fondy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 




[51], [52], [50]  
Novinky na české úrovni: 
• Pro podávání a správu žádostí slouží nový elektronický informační 
systém MS2014+. 
• Nižší počet programů: 
 Integrovaný regionální operační program (IROP) nahrazuje 
původní regionální operační programy. 
 Snížení počtu tematických programů. 
• Zavedení jednotného metodického prostředí (JMP) – zavádí stejná 
pravidla v celém systému čerpání. 
• Rozšíření fungování monitorovacího systému – zjednodušení 
administrativy. 
• Zaměření na společenský přínos projektů a efektivitu vynaložených 
investic.  [50]  
4.6.2 Programy v období 2014 – 2020  
Pro programové období 2014 – 2020 jsou připraveny následující programy, které 
můžeme rozdělit následovně: 
Tematické programy: 
• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
• OP Zaměstnanost 
• OP Doprava 
• OP Životní prostředí 
• Integrovaný regionální operační program 
• Praha - pól růstu ČR 
• Technická pomoc 
• Rybářství 2014-2020 
• Rozvoje venkova 
Programy přeshraniční spolupráce: 
• Interreg V-A Česká republika – Polsko 
• Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 
• Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020 
• Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 
• Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 
Programy meziregionální a nadnárodní spolupráce: 
 Nadnárodní: 






• INTERREG EUROPE 
• ESPON 2020 
• INTERACT III 
 
[4], [50], [54] 
 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Snaha o vytvoření konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky, která bude založená 
na inovacích a znalostech. Konkurenceschopné firmy by se měly prosazovat a udržet na 
světovém trhu a zajišťovat dostatek pracovních pozic. Prioritní osy: 
• Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
• Rozvoj podnikání malých a středních firem 
• Efektivní hospodaření s energiemi 
• Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
• Technická pomoc 
Pro tento program bylo alokováno 4,33 mld EUR z fondu EFRR. 
Graf č.3 Porovnání finančního objemu v minulém a aktuálním programovém 
období 
 



























Výzkum vývoj a vzdělání 
Cílem je navýšení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro 
výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Prioritní osy: 
• Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
• Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
• Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
• Technická pomoc 
Pro tento program bylo alokováno 2,77 mld EUR z fondu EFRR a ESF. 
Graf č. 4 Porovnání finančního objemu v minulém a aktuálním programovém 
období 
 
Zdroj: [14], vlastní zpracování 
Zaměstnanost 
Zaměřuje se na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovních sil, sociální 
začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráci a efektivní 
veřejnou správu. Prioritní osy: 
• Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
• Sociální začleňování a boj s chudobou 
• Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
• Efektivní veřejná správa 
• Technická pomoc 


























Výzkum vývoj a vzdělání






Graf č.5 Porovnání finančního objemu v minulém a aktuálním programovém 
období 
 




Prioritním cílem je vybudovat kvalitní dopravní infrastrukturu. Prioritní osy: 
• Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 
• Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou 
mobilitu 
• Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
• Technická pomoc 





































Graf č.6 Porovnání finančního objemu v minulém a aktuálním programovém 
období 
 




OP je zaměřený na zajištění a ochranu kvalitního životního prostředí, zmírňování 
dopadů změny klimatu. Podpora pro projekty na zlepšování kvality vody a ovzduší, 
snižování rizika povodní, zlepšení odpadového hospodářství, energetické úspory a péči 
o přírodu a krajinu. Prioritní osy: 
• Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
• Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
• Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
• Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
• Energetické úspory 
• Technická pomoc 






























Graf č.7 Porovnání finančního objemu v minulém a aktuálním programovém 
období 
 
Zdroj: [14], vlastní zpracování 
 
Integrovaný regionální OP 
Tento regionální operační program popisuji podrobněji, protože projekt, který 
používám v praktické části, z něho byl financován. Program byl schválen EK 4. června 
2015. 
Tento OP navazuje na IOP a ROPy z finančního období 2007 – 2013. V tomto 
období bude poskytovaná finanční podpora více soustředěná na konkrétní oblast, která 
prokazatelně zvyšuje konkurenceschopnost. Prioritou je umožnění vyváženého rozvoje 
území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Směřuje k vylepšení života 
v různých částech České republiky. Hlavními oblastmi, kam budou prostředky 
z programu směřovat, jsou silnice II. a III. třídy, dopravní obslužnost, IZS (integrovaný 
záchranný systém), sociální integrace, sociální podnikání, vzdělávání, zdrav. zařízení se 
speciální péčí, zlepšování energetické účinnosti v budovách, muzea a kulturní památky, 
územní plánování obcí a měst a informační systémy pro státní správu (e-government).  
Podporu je možné čerpat do všech krajů ČR kromě Prahy s výjimkou prostředků 
pro e-government, tam se jedná o dopad na celé území republiky. [36], [56] 
 Prioritní osy: 
P1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony: 

























sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 
Možné projekty: 
 Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, 
obchvatů obcí, okružních křižovatek, výstavby a 
modernizace mostů, protihlukových opatření, doplňkového 
veřejného osvětlení, výsadby zeleně u komunikací, budování 
ekoduktů.  
 Možní žadatelé: 
 Kraje a jejich organizace. 
 Finanční prostředky: 
 945 mil. € 
• 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 
 Možné projekty: 
 Budování a modernizování přestupových terminálů, s tím 
souvisejících parkovacích domů a parkovišť – systémy Park 
and Ride, Kiss and Ride a Bike and Ride, doplňkové zeleně. 
 Telematika a inteligentní dopravní systémy, modernizace a 
zavedení informačních, odbavovacích, rezervačních a 
platebních systémů ve veřejné dopravě. 
 Bezpečnost – budování bezbariérových přístupů na zastávky, 
signalizace pro nevidomé, úpravy komunikací pro osoby 
s omezenou pohyblivostí a jejich nemotorovou dopravu. 
 Pořizování ekologických vozidel na alternativní paliva 
(CNG, elektřina) pro přepravu osob, trakčních vozidel pro 
městskou dopravu (trolejbusy, tramvaje), výstavba plnících a 
nabíjecích stanic pro ekologická vozidla na přepravu osob. 
 Budování a modernizování cyklostezek. 
 Možní žadatelé: 
 Kraje, obce, jejich organizace, svazky obcí, provozovatelé 
dráhy, provozovatelé veřejné pravidelné dopravy, 
Ministerstvo dopravy ČR. 
 Finanční prostředky: 
 473 mil. € 
• 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. 
 Možné projekty: 
 Stavební úpravy stanic IZS. 
 Pořízení vybavení složek IZS. 
 Modernizování výcvikových a vzdělávacích středisek pro 
složky IZS. 




 Generální ředitelství HZS, krajské HZS, obce, které zřizují 
jednotky požární ochrany, Policejní prezidium ČR, krajská 
ředitelství Policie ČR, kraje jako zřizovatel ZZS, složky 
státu a organizace, které zajišťují výcvik složek IZS. 
 Finanční prostředky: 
 151 mil. € 
P2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů: 
• 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
• 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání. 
• 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a 
péče o zdraví. 
• 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení. 
• 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. 
P3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí: 
• 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 
• 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů. 
• 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. 
P4 Komunitně vedený místní rozvoj: 
• 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 
• 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 
P5 Technická pomoc: 
• Zajištění kvalitního řízení a implementace programu. [55] 
Tabulka 8 Alokace v prioritních osách 
Prioritní osa Alokovaná částka v mld. € Podíl v % 
P1 Konkurenceschopné, dostupné a 
bezpečné regiony 
1,568 33,8 
P2 Zkvalitnění veřejných služeb a 
podmínek života pro obyvatele regionů 
                 1,742 37,5 
P3 Dobrá správa území a zefektivnění 
veřejných institucí 
0,801 17,3 
P4 Komunitně vedený místní rozvoj                  0,390   8,4 
P5 Technická pomoc  0,139   3,0 




Při čerpání budou také využívané inovované metody a nástroje. Bude možné 
využívat integrované nástroje: 
• Integrované územní investice (ITI). 
• Integrované plány rozvoje území (IPRÚ). 
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 
Tyto nástroje slouží ke koncentraci prostředků ve specifických územích a tím 
napomáhají k jejich rozvoji a snižování regionálních rozdílů. Při využití těchto nástrojů 
musí jejich nositelé, kterými mohou být místní akční skupiny (MAS) nebo města, 
nejdříve zpracovat integrovanou územní strategii pro své území, která bude obsahovat 
cíle, určí indikátory a vymezí ve finančním plánu potřebné alokace k jejich splnění. 
Tato strategie umožní čerpání z více prioritních os i programů. Řešené území 
představuje sídelní aglomeraci nebo konurbace, včetně jejich spádových území. 
Integrované plány rozvoje území slouží pro realizaci udržitelného rozvoje měst. 
Jsou připravovány některými městy – například Jihlavou, Karlovými Vary, Českými 
Budějovicemi, Zlínem nebo Mladou Boleslaví. Jsou to aglomerace krajských měst, 
která jsou regionálními póly růstu s vlastním spádovým územím. IPRÚ by se měly řešit 
potřeby a problémy těchto území.  
Komunitně vedený místní rozvoj se soustředí na venkov s vytvářením MAS, které 
zastupují soukromé i veřejné zájmy. S cílem zacílit podporu na místní potřeby. Tento 
nástroj bude využit ve venkovském prostředí, v území MAS, které tvoří obce s méně 
než 25 tisíci obyvatel. 
Pro tento program bylo alokováno 4,64 mld EUR z fondu EFRR. V porovnání 
s IOP v minulém období je to značný nárůst, je ale třeba uvést, že program nahrazuje 
nejen IOP, ale také všech 7 regionálních operačních programů z období 2007 – 2013. 
Integrovaný operační program v minulém období sloužil pouze jako doplňkový 
k regionálním operačním programům a zaměřoval se na modernizaci veřejné správy, 
kvalitu veřejných služeb a podporu územního rozvoje. [56] 
Graf č.8 Porovnání finančního objemu v minulém a aktuálním programovém období 
 

























4.6.3 Financování OP 
 Finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie, které slouží ke spolufinancování 
operačních programů, jsou nejdříve předfinancovány z rozpočtů řídících orgánů. 
Následně se do nich vrací podíl EU ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního 
orgánu. Výkonem jeho funkce byl ministerstvem financí pověřen odbor Národní fond 
MF. Podíl EU může dosáhnout výše až 85 % nákladů, zbytek 15 % je podíl národního 
financování ze státního rozpočtu. Tento proces je označován jako certifikace. [41] 
4.7 Průběh čerpání 
 V následující tabulce je zobrazen cyklus čerpání finančních prostředků 
z evropských fondů. [41] 
 Legenda k tabulce:  
• ŘO – Řídící orgán 
• ZS – Zprostředkující subjekt 
• PCO – Platební a certifikační orgán 
• EK – Evropská komise 
• MF – Ministerstvo financí 
• SR – Státní rozpočet 
Tabulka 9 Průběh čerpání 
 Pořadí Etapa Činnosti Subjekty 
1. Vyhlášení 







x ŘO, ZS 
Výběr projektu 
Schválení – podepsání smlouvy nebo 
vydání rozhodnutí 
3. Realizace projektu 
Vlastní realizace projektu 
Žadatel, příjemce 
x ŘO, ZS 
Ukončení etapy nebo projektu 
Předložení žádosti o průběžnou či 
závěrečnou platbu 
4. Proplácení prostředků 
Schválení žádosti o platbu Žadatel, příjemce 
x ŘO, ZS Proplácení prostředků příjemci 
5. Refundace do SR 
Zařazení žádostí do souhrnné žádosti 
ŘO x PCO Předložení souhrnné žádosti PCO 
Refundace souhrnné žádosti od PCO 
6. Certifikace Předložení prostředků k certifikaci PCO ŘO x PCO Certifikace výdajů 
7. Refundace 
z EK 
Předložení certifikovaných výdajů EK PCO x EK Proplácení od EK do rozpočtu MF 




4.8 Pravidlo n +3 a n + 2 
 Tato pravidla stanovují dobu trvání projektu. Slouží pro zajištění plynulosti 
čerpání dotačních prostředků. V případě pravidla n + 3, které platilo v letech 2007 – 
2010, je stanoveno, že projekt musí být ukončen prostředky vyčerpány do konce třetího 
roku od přijetí závazku. Pravidlo n + 3 je v období 2014 – 2020 opět platné. V letech 
2011 – 2013 platilo v ČR pravidlo n + 2, což znamenalo, že projekt musí být ukončen a 
prostředky čerpány do konce druhého roku od přijetí závazku. [14] 





Podle obecně známých definic je projekt: “jedinečná soustava činností směřujících 
k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, 
která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá 
(spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a 
dovednosti zúčastněných lidí“. [12, s. 8] 
Každý projekt musí splňovat podmínky programu a být v pořádku i po formální 
stránce věci a musí být provozován minimální stanovenou dobu po realizaci. 
Projekt je: 
• Nástroj ke změně. 
• Nerutinní a jedinečný. 
• Složený ze vzájemně propojených aktivit. 
• Realizovaný lidmi, kteří spolu běžně nepracují. 
• Dočasný. 
• Má zřetelně stanovený začátek i konec. 
• Navržený tak, aby dosáhl jasného cíle. 
• Často riskantní a plný nejistoty. 
[3] 
Rozlišujeme dva druhy projektů: 
• Investiční projekt – bývají zaměřeny na pořízení investičního majetku, 
který se pak stává nástrojem ke splnění cílů projektů. Často se jedná o 
investice do infrastruktury. Tyto projekty bývají označovány jako hard 
(tvrdé). 
 
• Neinvestiční projekt – jsou zaměřeny na realizaci činností, při kterých 
je pořízení majetku podpůrnou činností. Jedná se například o 
poskytování sociálních služeb, inovace vzdělávacích programů, 
zvyšování možností uplatnění se na trhu práce aj. Tyto projekty bývají 
označovány jako soft (měkké). [11] 
 
 
5.1 Nástroje pro řízení projektů: 
 
a) Projektový cyklus 
Projektový cyklus je pomůcka, která pomáhá pří řízení a plánování projektu. Jeho 
užitím se zvyšuje šance, že projekt bude úspěšně realizován. Skládá se z šesti 
následujících částí: 




2) Příprava projektu a jeho formulace 
3) Posouzení a schválení 
4) Vyjednávání a financování 




b) Logický rámec 
 
Logical Framework Approach (=LFA) je postup, který slouží k plánování, 
přípravě, návrhu, realizace a zpětnému vyhodnocení projektů. Při využití tohoto nástroje 
jsou vytvářeny matice logických vazeb (Logframe) nazývaná také jako rámcová matice. 
Příprava projektu: [3] 
 
1) Situační analýza 
2) Analýza zúčastněných subjektů 
3) Analýza problému a cíle 
4) Analýza jednotlivých alternativ 
5) Plánování jednotlivých aktivit 
 
c) SWOT analýza 
 
SWOT analýza je jednoduchý, hojně rozšířený nástroj pro strategické 
plánování. Tato analýza umožňuje identifikovat silné a slabé stránky (analýza interních 
faktorů), příležitosti a hrozby (analýza vnějších faktorů). [3] 
 
S (Strenghts) – silné stránky 
W (Weaknesses) – slabé stránky 
O (Opportunties) - příležitosti 
T (Threats) – rizika  
 
 
5.2 Identifikace a formulace záměru 
Výchozí stav 
 Jedná se o popis stavu na začátku projektu. Popis výchozího stavu by měl 
obsahovat jednoznačné kvantifikované indikátory nebo charakteristiky. Dále by měla 
být obsažena identifikace nevyhovujícího stavu, problému, nedostatku nebo potřeby. 
Vyžívá se k tomu SWOT analýza nebo analýza potřeb. Popis výchozího stavu souvisí 
s investičním záměrem projektu. [3] 
Aplikace marketingových nástrojů 
 Využívání marketingu při plánování projektu nám umožňuje provést průzkum 
trhu, analyzovat ho, případnou poptávku po výstupech projektu a nabízené produkty ze 




užitečný, jaký bude rozsah projektu, zájem o něj, způsoby jak zvýšit jeho užitečnost či 
zajistit informovanost a publicitu projektu.  
Na základě provedených analýz se stanovuje marketingová strategie, která 
obsahuje: 
• Poslání projektu. 
• Strategické cíle. 
• Strategii – jakým způsobem má být dosaženo hlavních cílů. 
V poslední fázi marketingu sestavujeme marketingový mix – uplatňujeme 
marketingové nástroje. Za základní marketingové nástroj se považuje metoda 4P – 
produkt, cena, propagace a distribuce (Product, Price, Promotion, Place).  
• Produkt – služba nebo výrobek, které budou v rámci projektu 
poskytovány. 
• Cena – za kolik budou produkty poskytovány, u veřejných projektů jsou 
často poskytovány bezplatně (tj. maximální využití nástroje). 
• Propagace – komunikace mezi realizátory a cílovými skupinami projektu 
– inzerce, besedy, PR (public relations), reklama, atd.  
• Distribuce – způsoby, jakými se produkty a služby dostanou k cílové 
skupině. [3] 
Popis projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti 
 Každý projekt je třeba před podáním žádosti o podporu z evropských fondů co 
nejlépe popsat a odůvodnit jeho potřebnost a přínosy. 
Základní informace o projektu: 
• Název projektu a místo. 
• Datum zahájení a ukončení projektu. 
• Příjemce podpory. 
• Cíle, program, prioritní osa. 
• Obsah projektu. 
• Žádaná finanční částka. 
• Co je cílem projektu. 
• Cílové skupiny. [3] 
Vazba na strategické dokumenty 
 Projekt musí být v souladu se zaměřením fondu, odpovídat cílům, prioritám a 
výzvám. Měl by navazovat na jednotlivá opatření operačních programů. Vhodné je, 
pokud je projekt v souladu s dalšími strategickými dokumenty státními, vládními i 
krajskými. [3] 
Analýza konkurence 
 Další součástí projektů by měla být analýza konkurence. Analýza nám 




subjekt na trhu by se měl snažit získat co nejlepší informace o konkurenci – kdo nám 
konkuruje, jaké má výsledky, jaký má podíl na trhu, kdo se může stát novou 
konkurencí, jakou má strategii, co nabízí (služby, produkty), na koho cílí, jaké má silné 
či slabé stránky. Při vyhodnocování postavení konkurence je potřeba získat podstatné 
nejdůležitější informace a správně je vyhodnotit. Znalost trhu a konkurence nám 
umožňuje zvolit správnou strategii a napomáhá nám k vlastní inovativnosti. [3] 
5.3 Formulace projektu a jeho příprava 
Studie proveditelnosti 
 Studie proveditelnosti je analýza investičního nebo podnikatelského záměru. 
Základní osnova: 
 Titulní list a úvodní informace. 
 Výchozí stav, analýza potřebnosti projektu, zdůvodnění 
realizace. 
 Popis a etapy projektu. 
 Řízení projektu a projektový tým. 
 Technické a technologické řešení projektu. 
 Výběr varianty a zdůvodnění. 
 Zajištění dlouhodobého a oběžného majetku, finanční 
plán. 
 Harmonogram projektu. 
 Finanční a ekonomická analýza. 
 Efektivita a udržitelnost projektu. 
 Analýza a řízení rizik. 
 Vliv na životní prostředí. 
 Závěrečné zhodnocení projektu. 
 Přílohy. [57] 
Definování cílových skupin 
 Identifikace skupin, na které je projekt zaměřen je důležitou součástí projektů, 
které chtějí získat podporu ze strukturálních fondů EU. Jednotlivá opatření operačních 
programů cílí na určitou cílovou skupinu. Lze se zaměřit i na více cílových skupin 
najednou. Skupinu je třeba přesně specifikovat, nestačí pouze obecná označení např. 
„občané“. Z cílových skupin vytvoříme seznam, kde uvádíme počet subjektů, jaké 
dopady projektu na ně budou mít vliv a kvantifikaci. [3] 
Projektový tým 
 Pro úspěšnou realizaci zvažovaného projektu je potřeba sestavit kvalitní 
projektový tým. Ten je spojený s určitým projektem, jeho činnost je omezena na dobu 
trvání projektu, vedoucí je zároveň manažerem projektu. Velikost a organizace týmu se 
odvíjí od rozsahu projektu. Tým se skládá z lidí s různými kvalifikacemi, podílí se na 
řízení projektu ve všech fázích. V případě, že se jedná o projekt většího rozsahu, bývá 
určen koordinátor projektu. I u menších projektů je doporučeno, aby neměla projekt na 




Projektový tým bývá často složen z: 
• Projektového manažera. 
• Asistenta projektového manažera. 




Předchozí zkušenosti s realizací obdobných projektů 
 Uvádí se, jestli má žadatel z minulosti nějaké zkušenosti s obdobnými projekty, 
nemusí se jednat o projekty spolufinancované ze strukturálních fondů. V případě, že se 
na projektu podílí další partner nebo partneři, uvádí se i jejich zkušenosti s obdobnými 
projekty. [3] 
Finanční toky 
 Finanční toky (Cash flow) vyjadřují, jak se mění finanční situace v čase. Je to 
tedy rozdíl mezi příjmy (kladný finanční tok) a výdaji (záporný finanční tok) projektu. 
Cash flow se využívá při vytváření ekonomických a finančních analýz projektu. Při 
plánování projektu se užívá způsob, kdy se počítá se všemi příjmy a výdaji, které jsou 
očekávány v průběhu projektu. V průběhu řízení projektu se také využívá varianta, že se 
Cash flow stanovuje jako rozdíl mezi počátečním a konečným finančním stavem. 
Rozeznáváme náklady a výdaje X výnosy a příjmy. 
Náklady také dělíme na: 
• Fixní – vznikají nezávisle na objemu výroby či produkce. 
• Variabilní – jsou závislé na objemu produkce. [3], [5] 
 
CBA analýza 
 Jedná se o analýzu nákladů a užitků (Cost – benefit analysis). CBA je 
nejpoužívanější typ analýzy při posuzování projektů ve veřejném sektoru. Záměrem je 
kvantifikovat co možná největší počet nákladů a výnosů projektu. CBA je složena 
z ekonomické i finanční analýzy. Hodnotí se jednak finanční návratnost nebo ziskovost, 
ale i společenský přínos projektu. Tato analýza napomáhá zjistit, jestli je hodnocený 
projekt smysluplný, komu čím prospěje a naopak co komu vezme. Jednotlivé dopady 
jsou seskupovány, převedeny na hotovostní toky a následně se zahrnují do výpočtu 
ukazatelů, podle kterých hodnotíme přínosnost projektu pro společnost. Výsledkem této 
analýzy je kompletní přehled všech nepřímých, přímých, hmotných, nehmotných 
veřejných a soukromých dopadů a výsledky ukazatelů k vyhodnocení finanční 
efektivnosti projektu. Výslednými ukazateli jsou čistá současná hodnota (NPV), vnitřní 
výnosové procento (IRR), finanční čistá současná hodnota (FNPV), ekonomická čistá 
současná hodnota (ENPV), finanční rentabilita (FRR), ekonomická rentabilita (ERR), 




součástí analýzy je určení časového rámce pro hodnocení projektů, pro projekty 
infrastruktury by měl být 20 let a 10 let pro projekty ve výrobním sektoru. [3] 
Doporučená osnova CBA podle Ministerstva pro místní rozvoj: 
1. Definování podstaty projektu. 
2. Vymezení struktury beneficentů. 
3. Popsat rozdíly mezi nulovou a investiční variantou. 
4. Určit a kvantifikovat všechny přínosy a náklady. 
5. Vyčlenit doplňkové neocenitelné přínosy a náklady a popsat je. 
6. Převést ocenitelné přínosy a náklady na hotovostní toky. 
7. Stanovit diskontní sazbu. 
8. Nominálně a reálně vyjádřit peněžní toky a diskontní sazby. 
9. Vypočítat kriteriální ukazatele. 
10. Provést citlivostní analýzu. 
11. Posoudit projekt na základě vypočítaných kriteriálních ukazatelů, 
neocenitelných efektů a citlivostní analýzy. 
12. Rozhodnout o přijatelnosti projektu a financování. 
[9], [3] 
Podstata projektu: 
V této části se snažíme definovat následující: 
• Předmět projektu, pořízení hmotného či nehmotného majetku. 
• Lokalizace, finanční, organizační a technické zajištění, etapizace projektu. 
• Produkty či služby, které budou zajištěny za pomoci projektu. 
• Jak bude projekt následně provozován a udržován. 
• Určit fáze projektu a dobu jejich trvání. [3] 
Struktura beneficientů: 
Beneficientem se rozumí subjekty včetně žadatele, na které působí dopady 
našeho projektu. Např. podniky, stát nebo domácnosti apod. Většinou se nedají zahrnout 
všechny subjekty, proto se vybírají ty, na které má projekt nejvýznamnější dopad a jsou 
relevantní z pohledu EU. [3] 
Nulová a investiční varianta: 
 Jedná se o porovnávání dvou stavů. Jeden, pokud by projekt nebyl realizován a 
druhý, kdy je projekt úspěšně realizován. Rozdíl mezi těmito dvěma stavy zobrazuje 
výsledné efekty vyvolané projektem. [9], [3] 
Kvantifikace a členění přínosů a nákladů: 
 Provádí se přírůstkovou metodou na základě rozdílů mezi nulovou a investiční 
variantou. Zjišťujeme, jaké jsou rozdíly v přínosech a újmách. Když je vypočtená 






• Subjektu (stát, kraje, obce, podniky, domácnosti atd.). 
• Životní fáze projektu (předinvestiční, investiční, provozní, poprovozní 
fáze). 
• Schopnosti vyjádřit náklady a užitky v kvantitativních jednotkách 
(kvantifikovatelné, nekvantifikovatelné). 
• Příčinné souvislosti nákladů a užitků s investičním projektem (přímo či 
nepřímo plynoucí z projektu). 
• Věcné povahy (finanční, hmotné, nehmotné). 
[9], [3] 
Neocenitelné náklady a přínosy: 
 V této fázi se jedná o převedení všech nákladů a přínosů na hotovostní toky. 
„Pokud nebudeme schopni převést zásadní CaB (Cost and Benefits) na hotovostní toky 
jednotlivých období životního cyklu projektu, není možné žádný takovýto ukazatel 
smysluplně použít a interpretovat ve vztahu k smysluplnosti investice“ [3, s. 168] 
Převedení ocenitelných nákladů a přínosů na hotovostní toky: 
 Velké množství přínosů a nákladů je již vyjádřeno v peněžní podobě samo o 
sobě. Ty ostatní musíme ocenit: 
• Tržní cenou – pokud existuje trh, kde lze stanovit tržní cenu nákladů a přínosů. 
• Princip stínových cen – jedná se o náklady, které jsou obětovány příležitosti. 
Pomocí vynaložených nákladů odstraníme nebo omezíme příčinu vzniku jiných 
nákladů. Např. odstraněním nebezpečného přechodu pro chodce, lze dosáhnout 
menšího počtu úrazů. Přínos se pak ocení jako součin hodnoty, o kterou se sníží 
počet úrazů a průměrnými náklady na léčbu jednoho úrazu. 
• Náhražkové trhy – pokud pro daný přínos neexistuje trh, oceníme ho cenou 
odvozenou od jiného aktiva, pro který trh již existuje. Např. postavením 
protihlukové stěny se sníží hluk. Přínos oceníme jako rozdíl hodnoty 
nemovitostí v porovnatelné lokalitě, ale s nízkou hladinou hluku a hodnoty 
nemovitostí, kde se provádí protihluková stěna. 
[10], [9], [3] 
Citlivostní analýza 
 V této analýze se pokoušíme zjistit, jak se výstup hodnoceného projektu změní, 
pokud se změní některé proměnné.  
Rozhodnutí o přijatelnosti projektu: 
 Na závěr učiníme rozhodnutí o samotné realizace projektu. Kdy zvažujeme 







 Rizika jsou negativní, nepříznivé, náhodné působení vlivů z okolního prostředí 
projektu. Ovlivňují projekt a jeho parametry, což může dospět k neúspěšné ukončenému 
projektu. 
 Řízení rizik je klíčovou oblastí realizace projektu a projektové řízení se bez něj 
neobejde. Projektová rizika jsou řízena a systematicky analyzována. Prvním krokem je 
identifikace rizik. Ta se provádí v počáteční fázi projektu. Rizika mohou nastat s určitou 
pravděpodobností. Existuje mnoho druhu rizik dle normy3: 
• Faktory, které se týkají spolehlivosti. 
• Finanční faktory – devalvace měny, inflace aj. 
• Sociální faktory – sociální nepokoje aj. 
• Tržní faktory – zpožděné či nekvalitní dodávky, vzestup cen, krach dodavatele 
aj. 
• Faktory životního prostředí – kontaminace půdy, vody, hluk, prach aj. 
• Politické faktory – změna situace po volbách, mezinárodní situace aj. 
• Ekonomické faktory – postup financování projektu aj. 
• Lidské faktory – selhání jednotlivce aj. 
• Technické faktory – nezvládnutí technologie aj. 
• Právní faktory – chyba ve smlouvě, změna předpisů či zákonů aj. 
• Další – především zásah vyšší moci – povodně, požár, zemětřesení atd. 
Po identifikování rizik sestavíme seznam s těmito riziky a zvážíme, jaký mohou 
mít dopad na náš projekt a s jakou pravděpodobností mohou nastat, případně zvážit, 
jaké škody způsobí, pokud nastanou. U rizik, která budou vyhodnocena, jako závažná je 
nutné navrhnout opatření, pomocí, kterých jim budeme předcházet nebo stanovit způsob 
na jejich úplné odstranění. 
Příklad jednoduchého třídění rizik: 





[3], Vlastní zpracování 
Pro ta rizika, která jsou ohodnocena 3 a 4 je nutné navrhnout opatření pro jejich 
eliminaci.  
Možná řešení rizik: 
• Přesun rizika – dojde k přesunutí rizika na jiný subjekt např. pojištění. 
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• Oddálení rizika – přesunutí procesů na pozdější dobu, kdy můžeme mít 
lepší předpoklady pro vyřešení rizika. 
• Snížení rizika – snížení pravděpodobnosti či dopadu např. pomocí 
navržených preventivních opatření. 
• Přijetí rizika – jsme smířeni s tím, že riziko může nastat, ale jsme 
připraveni na jeho možný výskyt. 
• Vyhnutí se riziku – eliminujeme možnost výskytu rizika např. změnou 
technologie. 
[3], [11] 
Etapizace a tvorba harmonogramů projektu 
 V průběhu plánování se projekt rozděluje na dílčí činnosti. Ty se definují 
z časového hlediska, finančního a personálního zabezpečení. Tyto činnosti tvoří etapy 
projektu. Mohou být vymezeny finanční a časové limity pro realizaci jedné etapy, ty 
jsou ukončeny určitým výstupem, který se dá ověřit a zkontrolovat. To je základní 
předpoklad při průběžném financování. 
 Harmonogramy jsou plánem realizace projektů. Doba trvání projektu je obvykle 
doba od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do podání žádosti o závěrečnou platbu. 
Při tvorbě harmonogramu je na místě počítat s jistou časovou rezervou. Jestliže nastane 
změna data zahájení, ukončení nebo doby realizace projektu, musíme o této skutečnosti 
informovat poskytovatele dotace. [3] 
5.4 Posouzení a schválení 
Podávání žádostí 
V novém strukturálním období 2014 - 2020 se žádosti o finanční prostředky 
podává prostřednictvím informačního systému MS2014+. Výjimku tvoří oblast 
zemědělských dotací. Tento systém zastřešuje kompletní správu projektů – podávání 
žádostí, monitoring, řízení a kontrolování. MS2014+ je zcela v elektronické podobě, na 
rozdíl od předchozího sytému se tak už nemusí nic tisknout. V předchozím 
strukturálním období 2007 – 2013 se pro podávání žádostí nejvíce používal systém 
BENEFIT7, který fungoval u většiny operačních programů, dále např. eAccount pro OP 
Podnikání a inovace, BENE-FILL pro OP Životní Prostředí, mimo uvedených SW se 
používaly také tištěné žádosti. Ve strukturálním období 2004 – 2006 se pro podávání 
žádostí používaly SW – ELZA pro společný regionální operační program, BENEFIT – 
pro OP Rozvoj lidských zdrojů, BENEFILL – u OP Infrastruktura nebo ISOP – OP 
Průmysl a podnikání. [3], [21] a [22] 
Projektové žádosti o finanční podporu jsou podávány na základě vyhlášených 
výzev. Výzvy vyhlašují řídící orgány příslušných programů. Žádosti se předkládají ve 
stanoveném termínu nebo do ukončení výzvy. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název 
programu, prioritu, oblast podpory, datum do kdy má být žádost podána a specifikuje 







Schvalování a posouzení žádosti 
 Projekty jsou vybírány na základě výsledků hodnocení. Žádosti vyhodnocuje 
poskytovatel dotace, někdy může využít asistenci externích hodnotitelů. Posuzují se 
formální náležitosti, kritéria přijatelnosti a věcné zhodnocení projektu. [3] 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
 Po vyhodnocení jsou žadatelé informováni. Mohou nastat tři situace – projekt 
není doporučen k financování, je doporučen k financování nebo je požadováno doplnění 
podkladů. Součástí rozhodnutí je také odůvodnění. S úspěšným žadatel poté může být 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. [3] 
5.5 Vyjednávání a financování 
Rozpočet projektu a financování 
Při podávání žádosti o dotaci z fondů EU se musí zvolit jedna z níže uvedených 
variant financování. Dále musí být sestaven finanční plán, navrženo čerpání prostředků 
prostřednictvím žádostí o platbu a jejich harmonogram, který je navázán na 
harmonogram projektu. V přípravné fázi projektu je také důležité stanovit, z jakých 
prostředků bude projekt předfinancován.  
Financování: 
• Ex-ante financování – u tohoto způsobu financování dostane příjemce dotace 
zálohu. Tento způsob je určen pro příjemce, kteří nejsou organizační složka státu 
nebo jejich příspěvková organizace. Prostředky příjemce obdrží na základě 
předkládání účetních dokladů a žádostí o platby. 
• Ex-post financování – finanční prostředky příjemce obdrží až po vynaložení 
výdajů. Toto financování je určeno pro organizační složky státu a jejich 
příspěvkové organizace. [18] 
5.6 Implementace a monitoring 
Vlastní realizace 
 V této fázi projektu probíhá vlastní fyzická realizace projektu. 
Monitoring 
 Monitoring je jedním ze základních principů regionální politiky EU. Při jeho 
provádění se porovnávají skutečné hodnoty s plánovanými, uskutečňuje se během celé 
doby trvání projektů. Kontroluje se efektivnost vynaložených prostředků, dodržování 
podmínek dotace, dosažené milníky a napomáhá také při včasné identifikaci 




zprávy. Při dokončení etapy to jsou etapové zprávy a po ukončení projektu pak 
závěrečná monitorovací zpráva. Tyto zprávy jsou součástí žádostí o platbu. [3] 
5.7 Hodnocení 
Horizontální priority 
 Horizontální priority (anglicky  Cross-cutting Themes) jdou napříč tematickými 
oblastmi a operačními programy. Mají dlouhodobý a strategický význam pro 
strukturální fondy a jejich význam. Horizontální priority nemají vlastní finanční 
alokace, ale jsou zohledňovány při hodnocení všech projektů. Každý žadatel musí 
uvádět, jaký bude mít jeho projekt dopad v těchto oblastech. V programovém období 
2000-2006 byly stanoveny 4 horizontální priority: 
• Rovné příležitosti. 
• Životní prostředí. 
• Informační společnost. 
• Vyvážený rozvoj regionů. 
Pro další období 2007 - 2013 zůstaly pouze dvě témata – Rovné příležitosti a 
Udržitelný rozvoj – rovnováha mezi sociální, ekonomickou a environmentální oblastí. 
Stejné priority jsou i v aktuálním programovém období 2014 – 2020. [58], [3], [5] 
Audit 
 Audity provádí ministerstvo financí (MF) po ukončení projektu i v průběhu 
realizace. Provedení auditu je jednou z podmínek pro získání dotace. Kontroluje se, zda 
byly finanční prostředky čerpány v souladu s nastavenými pravidly. Při kontrolách se 
ověřuje: 
• Způsobilost výdajů – častá pochybení: 
o Nárokování výdaje na DPH u plnění, které je dle zákona osvobozeno. 
o Vykázané výdaje nebyly podloženy příslušným účetním dokladem. 
o Nárokování výdajů ve výši překračující ceny obvyklé stanovené 
poskytovatelem dotace. 
o Vykázané výdaje nebyly podloženy reálným plněním. 
o Příjemce zahrnul do způsobilých výdajů penále za pozdní úhradu 
dodavatelské faktury. 
o Neprokázání úhrady určitého výdaje. 
o Chybné použití devizového kurzu pro přepočet cizích měn. [13, s. 27] 
• Výběrová řízení – příklady častých pochybení: 
o Nezahrnutí všech obdobných a spolu souvisejících plnění realizovaných 
v rámci jednoho účetního období do předmětu zakázky. 
o Neuveřejnění výzvy či zadávací dokumentace veřejné zakázky po 
stanovenou dobu. 
o Nedodržení postupů při vypořádání dodatečných dotazů. 
o Nedostatečná specifikace předmětu zakázky. 




o Minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů neodpovídala 
druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. 
o V rámci kvalifikačních předpokladů byly stanoveny požadavky, které 
bezprostředně nesouvisely s předmětnou zakázkou. 
o Nedostatečně popsaná subjektivní hodnotící kritéria. 
o Nevyloučení uchazeče, jehož nabídka nesplnila podmínky zadávací 
dokumentace. 
o Nedostatečné a netransparentní zdůvodnění přidělení bodů jednotlivým 
hodnoceným nabídkám hodnotící komisí. [13, s. 31] 
• Veřejná podpora – častá pochybení: 
o Informace o poskytnutí podpory v režimu de minimis nebyly zadány do 
registru podpory de minimis. 
o Příjemce uvedl poskytovateli dotace chybné údaje týkající se již 
obdržené výše veřejné podpory. 
o Příjemce vyplatil prostředky určené na mzdové příspěvky cílové skupině 
projektu před posouzením ze strany poskytovatele dotace. 
o Příjemci byla poskytnuta podpora ve formě poradenství v režimu 
blokové výjimky, daný podnik však nesplňoval definici malého a 
středního podniku. [13, s. 34] 
• Archivování dokumentů – častá pochybení: 
o Příjemce nearchivoval veškerou dokumentaci související s projektem. 
o Příjemce smluvně nezavázal dodavatele plnění do projektu o nutnosti 
archivace dokumentů související s projektem v souladu s pravidly 
dotačního programu. [13, s. 37] 
• Oddělené účetnictví. – častá pochybení: 
o Příjemce nevede oddělenou analytickou evidenci pro příjmy a výdaje 
spojené s projektem. 
o Příjemce vede oddělenou analytickou evidenci pro příjmy a výdaje, 
nicméně některé výdaje nebyly zaúčtovány pod příslušným analytickým 
znakem. [13, s. 35] 
• Indikátory – častá pochybení: 
o Příjemce nenaplnil cílovou hodnotu indikátoru. 
o Příjemce zahrnul do plnění indikátoru týkajícího se podpořených osob 
rovněž osoby, které nesplňují kritéria cílové skupiny projektu. [13, s. 38] 
• Příjmy z dotace – častá pochybení: 
o Příjemce neevidoval příjmy vzniklé v souvislosti s poskytnutou dotací a 
neodečetl je od způsobilých výdajů. 
o U projektu generujícího příjmy vykázal příjemce dotace vyšší odchylku 
mezi cenou použitou pro kalkulaci příjmů v žádosti o dotaci a skutečnou 
cenou než je odchylka tolerovaná v právním aktu. [13, s. 39] 
• Změna podmínek dotace – častá pochybení: 
o Příjemce provedl nepodstatné změny rozpočtu, které však neoznámil 
poskytovateli dotace v nejbližší zprávě o realizaci projektu. 
o Příjemce provedl podstatnou změnu v projektu před tím, než byla ze 






 Každý příjemce dotací z fondů Evropské unie musí o spolufinancovaném 
projektu informovat širokou veřejnost. Publicita musí splňovat pravidla, která vycházejí 
z nařízení Komise4, které stanoví prováděcí podmínky k nařízení Rady5 z roku 2006. 
Cílem je podat veřejnosti včetně potenciálních žadatelů o dotace informace o možnosti 
získání finančních prostředků z Evropské unie na vlastní projekty. [19] 
Základní pravidla: 
• Během provádění projektu bude v místě provádění umístěn velkoplošný 
billboard pokud, 
o je příspěvek projektu vyšší než 500 000 € 
o se jedná o infrastrukturu nebo stavební práce 
 
• Po ukončení projektu je billboard nahrazen stálou tabulkou 
s informacemi o něm. Tabulka musí být umístěna do 6 měsíců po 
skončení projektu, který splňuje následující podmínky: 
o příspěvek projektu je vyšší než 500 000 € 
o předmětem je projektu je nákup hmotného majetku, financování 
infrastruktury či stavebních prací. 
• Musí být obsaženy následující informace: 
o Evropský symbol ve shodě s grafickými vzory stanovených v 
příloze Nařízení Komise a odkaz na Evropskou unii. 
o Odkaz na příslušný evropský fond - v případě ERDF: Evropský 
fond pro regionální rozvoj. 
o prohlášení, které stanoví řídící orgán a které zdůrazňuje přínos 
intervence Společenství, nejlépe pak ve znění Investice do vaší 
budoucnosti. 
• Údaje musí zabírat nejméně 25 % tabulky nebo billboardu. 
• Informační materiály musí obsahovat logo ROP a kraje. [20] 
5.8 Chyby v žádostech o čerpání finančních prostředků 
Dobře připravovaný projekt pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních 
fondů musí být dobře připravený a zároveň by mělo být dobře promyšleno budoucí 
využívání projektu, aby nedocházelo při udržitelnosti k problémům jako například u 
projektu letního areálu v Chomutově, kde se vyskytlo hned několik méně či více 
závažných pochybení, které vedou k částečnému vracení dotací nebo nemožnosti 
využívání projektu, tak jak bylo původně plánováno a zamýšleno. Kromě výše 
zmíněného částečného vracení dotací hrozilo, že na fotbalovém stadionu, by místní 
fotbalový tým nesměl hrát profesionální fotbalovou soutěž (1. a 2. liga). Na věc 
existovaly dva právní pohledy. Podle prvního by bylo nepřijatelné, aby se zde hrála 
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profesionální soutěž, protože by se jednalo o nedovolenou podporu. Podle druhého by 
se věc řešila tak, že by město stadion klubu pronajalo. Protože, ale nakonec Chomutov 
zatím ani do jedné ze soutěží nepostoupil, nemusel se problém dále řešit. [15], [16] 
 
Časté chyby v žádostech 
• Nesprávně zvolená prioritní osa nebo oblast podpory. 
• Nesprávně zvolené datum zahájení projektu. 
• Nesprávně stanoveno datum ukončení projektu. 
• Nesprávně určená maximální nebo minimální výše celkových způsobilých 
výdajů. 
• Nesprávně vyznačená veřejná podpora a režim veřejné podpory. 
• Neoprávněný druh žadatele v dané oblasti podpory. 
• Nedodržení minimální délky etapy. 
• Nesprávně zvolený indikátor, jeho výše nebo termín ukončení. 
• Nesprávně určené datum skončení fyzické realizace etapy nebo projektu. 
• Nesprávně stanovený finanční plán. 
• Nesprávně zvolený stav výběrového řízení. 
• Nesprávně uvedené datum zahájení výběrového řízení na dodávky a 
stavební práce. 
• Nesprávně zvolené finanční zdraví. 
• Rozpor projektu s programem a pravidly ROP. 
• Chyby v přílohách žádostí. 
 
Chyby v žádostech, které lze opravit 
• Typ účetních jednotek. 
• Projekt zakládá veřejnou podporu. 
• Režim veřejné podpory. 
• Dopady a místa realizace. 





6 Realizovaný projekt 
V této kapitole popíši a zanalyzuji zvolený realizovaný projekt. Jedná se o část 
projektu rekonstrukce silnice II. třídy č. 347 mezi Světlou nad Sázavou a D1. Tato 
investiční akce byla rozdělena na dvě stavby. První stavba byla část Dolní Město – 
Kejžlice. Druhá stavba byla ještě rozdělena na dva úseky. Úsek č. 1 mezi Světlou nad 
Sázavou a Dolním Městem a úsek č. 2 Kejžlice – Čejov, který bude financovaný 
z nového programového období 2014 – 2020, z Integrovaného operačního programu. 
Předchozí úseky byly financovány z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihovýchod v minulém období 2007 - 2013.  
Obrázek č. 3 - Situace projektu Světlá n. S. – D1  
 




S přípravou projektu se začalo v roce 2007. Bylo plánováno, že první stavba 
bude realizována v roce 2010. V době přípravy projektu a jeho realizace byly provedeny 
následující kroky: 
• Analýza současného stavu a stanoveni priorit. 
• Dokumentace pro územní rozhodnutí. 
• Získaní územního rozhodnutí. 
• Dokumentace pro stavební povolení. 
• Projektová fiše. 
• Získání stavebního povolení. 
• Studie proveditelnosti. 
• Investiční záměr. 
• Důvodová zpráva. 
• Zajištění financování – byl proveden převod finančních prostředků z 
rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv. Následovalo podání 
žádosti a schválení půjček ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Poté byly založeny zvláštní účty pro jednotlivé projekty a na ně 
převedeny finanční prostředky. 
• Majetkoprávní příprava – výkup dotčených pozemků, nájem dočasně 
využívaných. 
• Posouzení vlivu na životní prostředí EIA. 
• Ekonomické a finanční zhodnocení. 
• Analýza provedená prostřednictvím ECBA systému. 
• Zpracování a podání žádosti. 
• Podpis a schválení smlouvy o poskytnutí dotace. 
• Výběrová řízení. 
• Podpis smlouvy o dílo. 
• Realizace a průběžné monitorování. 
• Ukončení projektu. 
• Zajištění publicity projektu. 
• Žádost o platbu v průběhu spolu s monitorovací zprávou. 
• Závěrečná monitorovací zprava a žádost o platbu. 
 
6.1 II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba 
6.1.1 Identifikace a formulace záměru 
Analýza potřeb a stanovení priorit 
Tento projekt vycházel ze schváleného materiálu Páteřní silniční sítě Kraje 
Vysočina z roku 2006. Koncepce určuje komunikace, které slouží jako spojení hlavních 
sídelních míst, v tomto případě se jedná o obce s více než 3 000 obyvateli, napojení na 
významné komunikace sousedních krajů. Na tyto silnice se napojují ostatní pozemní 
komunikace v kraji. Páteřní síť je tvořena úsekem dálnice D1, silnicemi I. třídy a 




komunikace přednostně opravuje a modernizuje, čímž se zlepšují jejich technické 
parametry a zajišťuje se větší bezpečnost na těchto důležitých úsecích. Počítá se s tím, 
že by se jejich stav zlepšoval za pomocí investic v průběhu patnácti let po schválení 
koncepce. Protože se jedná o finančně velmi náročné projety, využívá se pro jejich 
financování podpory z fondů Evropské unie. 
Popis projektu 
V této etapě probíhala rekonstrukce silnice II/347 mezi obcemi Dolní Město a 
Kejžlice v délce 4,999 km a zároveň dvou menších mostů, které byly v nevyhovujícím 
stavu. Rekonstrukce komunikace začínala na 15,749 km provozního staničení a končila 
na 20,749 km.  
Výchozí stav 
Silnice II/347 je jednou z páteřních komunikací v Kraji Vysočina podle 
koncepce schválené zastupitelstvem kraje a zároveň slouží jako přivaděč k dálnici D1 
v Humpolci. K rekonstrukci komunikace došlo kvůli stavu neodpovídajícímu důležitosti 
silnice. Rozhodlo se, že rekonstruovaná silnice bude mít parametry S 7,5/60 
(šířka/návrhová rychlost) podle platné normy ČSN.6 Stávající vozovka měla značné 
povrchové vady, nevyhovující směrové a výškové poměry a dále v některých místech 
nebyla dostatečně široká. Současně byly řešeny i všechny součásti tělesa silnice jako 
jsou propustky, mosty odvodnění, napojení křižovatek a sjezdů na účelové komunikace 
atd. 
Vazba na strategické dokumenty 
Tento projekt byl v souladu se schválenými koncepcemi, programy a strategiemi na 
celostátní i regionální úrovni: 
• Strategií regionálního rozvoje České republiky 2007 – 2013 - byl v souladu 
s prioritou 4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti, 
protože projektem se zvýší bezpečnost silniční dopravy a omezí negativní vlivy 
dopravy na obyvatelstvo.  
• Dopravní politikou České republiky 2005 - 2013 -  byly splněny priority 4.2 
Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti a 4.2.1 Údržba a obnova stávající 
dopravní infrastruktury. 
• Generálním plánem rozvoje dopravní infrastruktury - Zajištění systémové 
údržby, opravy silnic II. a III. třídy. 
• Programem rozvoje Kraje Vysočina – splňoval tři cíle – modernizace 
komunikace v kraji a zlepšení napojení na nadřazené nadregionální dopravní 
sítě. 
• Páteřní silniční síť Kraje Vysočina 
• Regionálním operačním programem NUTS2 Jihovýchod – posílení dopravní 
obslužnosti regionu a zlepšení napojení regionu na nadregionální dopravní sítě 
při ohleduplnosti k životnímu prostředí. Jedná se o prioritní osu 1 Dostupnost 
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dopravy a zároveň prioritní oblast 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Kraj 
Vysočina předložil projektovou žádost do ROP Jihovýchod ve čtvrtém čtvrtletí 
roku 2009. 
6.1.2 Formulace projektu a jeho příprava 
Dokumentace a povolení 
 Před podáním žádosti byla zpracovaná dokumentace k územnímu řízení, pro 
stavební povolení, studie proveditelnosti a diagnostika vozovky. Zpracovatelé 
dokumentace byli vybráni na základě proběhlých výběrových řízeních (Viz. tabulka 
výběrová řízení). Na základě dokumentace bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení příslušnými stavebními úřady ve Světlé nad Sázavou a Humpolci. 
Majetkoprávní příprava 
 V této fázi se také odehrávala majetkoprávní příprava. Ta se týkala výkupu 
dotčených pozemků a pronájmu dočasně zabraných pro účely zařízení stavby.  
Posouzení vlivu na životní prostředí 
 Před zahájením projektu bylo provedeno posouzení vlivu této stavby na životní 
prostředí podle odpovídajícího, v té době platného, zákona.7 Při zpracování posudku se 
došlo k závěru, že realizace investičního záměru je únosná za předpokladu, že budou 
během provádění dodržována stanovená opatření a podmínky. 
Jednalo se o: 
• Dodržování zásad ochrany ZPF při snímání ornice. 
• Při organizaci výstavby zahrnout opatření na ochranu vody a půdy – skladování 
odpadu na staveništi, znečišťování ropnými produkty ze stavební mechanizace. 
• Stanovit a provést vhodné osázení dřevinami s přihlédnutím k stanovištním 
podmínkám. 
• Stanovit plán údržby zeleně. 
• Zamezit zarůstání mezideponií zemin plevelem. 
• Provést ohumusení ploch, které jsou určeny k výsadbě zeleně. 
• Pro násypy a zemní tělesa používat výhradně nezávadné a nekontaminované 
zeminy. 
• Provádění údržby stavební mechanizace jenom na zabezpečených plochách. 
• Pro vodu škodlivé látky jímat. 
• Kácení dřevin provádět ve vegetačním klidu. 
• Minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně, zajistit mechanickou ochranu stromů, 
které by mohly být poškozeny při provádění stavebních prací. 
• Nezpevněné plochy ozelenit hned po ukončení prací. 
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 Cílem realizovaného projektu bylo také snížení zátěže na životní prostředí. 
Projekt umožňuje plynulejší projetí zmodernizovaného úseku, čímž se omezuje častá 
akcelerace a decelerace projíždějících vozidel. Mělo by se také snížit riziko vzniku 
dopravních nehod, protože došlo k odstranění z hlediska bezpečnosti nevyhovujích 
úseků. Po ukončení splňuje úsek požadavky ČSN8. 
Harmonogram 
 Příjemce dotace měl povinnost začít s fyzickou realizací projektu do šesti měsíců 
od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
 3/2007 – Schválení převodu finančních prostředků na projekt. 
 6/2007 – Zpracování projektové dokumentace. 
 10/2007 – Diagnostika vozovky. 
 11/2009 – Aktualizace projektové dokumentace. 
 12/2009 – Zahájení VŘ na zhotovitele stavby. 
 3/2010 – Podepsání smlouvy se zhotovitelem a předání staveniště. 
 12/2011 – Ukončení fyzické realizace projektu. 
 1/2012 – Poslední žádost o platbu. 
CBA 
 Analýzu zpracovala firma EUFC CZ s.r.o. na základě výběrového řízení. 
Posuzování ekonomické výhodnosti probíhalo v horizontu 20 let.  
Výsledky hodnocení: 
• Čistá současná hodnota FNPV: - 19 817 035 Kč 
• Index rentability: -12,81 
• Vnitřní míra výnosnosti: -877,53 
Výsledky analýza odpovídají tomu, že se jedná o veřejný projekt dopravní 
infrastruktury, který negeneruje v investiční ani provozní fázi žádné příjmy. 
Dopady projektu 
Socio-ekonomické dopady: 
• Prevence vzniku hmotných škod, snížení počtu dopravních nehod. 
• Prevence vzniku zranění, snížení počtu lehkých zranění. 
• Vlivy na životní prostředí: 
 Pozitivní jsou omezení častých akcelerací a decelerací projíždějících 
vozidel. 
 Negativní naopak zábor zemědělské půdy stavbou. 
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6.1.3 Posouzení a schválení projektu 
Informace o projektu: 
Tabulka 10 – SnS – D1, 1. stavba 
Název projektu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba 
Registrační číslo projektu CZ.1.11/1.1.00/02.01114 
Program ROP NUTS II JV 
Příjemce Kraj Vysočina 
Kraj NUTS II Jihovýchod 
Prioritní osa 11.1 Dostupnost dopravy 
Oblast podpory 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
Programové období 2007 - 2013 
Klíč žádosti v IS BENEFIT7 0RMYIPM00401 
Celková cena 194 495 758 
Nezpůsobilé výdaje 17 277 081 
Způsobilé výdaje 177 218 678 
Dotace z ERDF 150 635 876 
Národní veřejné zdroje 13 291 400 
Vlastní spolufinancování 13 291 400 
Fyzická realizace 15. 3. 2010 – 21. 12. 2011 
Trvání projektu 21. 6. 2007- 20. 1. 2012 (55 měsíců) 
Vlastní zpracování 
85 % způsobilých výdajů projektu pokryla dotace z ERDF, 7,5 % bylo poskytnuto 
ze státního rozpočtu prostřednictví RR a 7,5 % hradil Kraj Vysočina. 
6.1.4 Vyjednávání a financování 
Výběrová řízení 
 V následující tabulce jsou uvedena výběrová řízení, která se konala v souvislosti 
s prováděním investičního záměru. Výběrová řízení se řídila zákonem o veřejných 
zakázkách9. 
 
 Legenda ke zkratkám použitých v následující tabulce: 
o VŘ – výběrové řízení 
o VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu 
o PODLIM – podlimitní výběrové řízení 
o NADLIM – nadlimitní výběrové řízení 
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 vlastní zpracování  
Rozpočet projektu a financování 
 Pro předfinancování projektu bylo využito i prostředků ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). Pro tyto účely bylo čerpáno ze SFDI 79 924 000 Kč 
v roce 2010, zbytek z Fondu strategických rezerv kraje vysočina, případně cizích 
zdrojů. [17] 
 Finanční plán: 
 Čerpání prostředků z ROP JV bylo rozloženo na šest žádostí o platbu dle 
následujícího harmonogramu. Splatnost byla nastavena na 75 dní od předložení žádosti 
v případě chyb či nedostatků se platba přerušuje až do jejich úplného odstranění. 
1. 30. 7. 2010 – 18 711 895 Kč 
2. 30. 10. 2010 - 52 685 588 Kč 
3. 2. 3. 2011 - 38 945 256 Kč 
4. 30. 7. 2011 - 20 912 366 Kč 
5. 30. 10. 2011 - 18 750 000 Kč 
6. 20. 1. 2012 – 11 324 508 Kč 
Finanční plán obsažený ve smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS2 Jihovýchod, která byla uzavřena 1. 4. 2010, byl změněn dodatkem ke 
smlouvě z prosince 2011. Původní termín pro předložení o 6. platbu byl posunut z 1. 3. 
2012 na 20. 1. 2012. Důvodem bylo dřívější dokončení stavebních prací. 
Dodatkem byl pozměněn i rozpočet stavby. Rozpočet a jeho změna je obsažen 
v následující tabulce. Hodnoty, které jsou uvedeny tučně a kurzívou znamenají hlavní 
kapitoly, kurzívou podkapitoly a ostatní jsou položky rozpočtu. 
Tabulka 12 – rozpočet 1. stavby 
Položka Původní hodnota (Kč) Podíl % 
Změněná 
hodnota Podíl % 
Doplňkové způsobilé 
výdaje 643 018 0,35 198 600 0,10 
Další doplňkové výdaje 643 018 0,35 198 600 0,10 
Nezbytné poradenství, 
konzultační, právní a 
expertní služby 
57 418 0,03 0 0,00 









504 000 0,27 117 000 0,01 
Pravomocné stavební 
povolení 144 000 0,08 0 0,00 
Koordinátor BOZP 360 000 0,20 117 000 0,06 
Hlavní způsobilé 
výdaje 179 605 907 97,53 177 020 078 91,02 
Výdaje na publicitu 100 000 0,05 32 190 0,02 
Billboardy a pamětní 
desky 100 000 0,05 32 190 0,02 
Nákup nemovitostí 951 990 0,52 0 0,00 
Pozemky vč. ostatních 
způsobilých výdajů 951 990 0,52 0 0,00 
Projektová 
dokumentace 3 214 689 1,75 457 899 0,24 
Stavební dokumentace 
k úz. a st. řízení, 
rozpočet, průzkumné a 
ostatní práce 




71 400 0,04 71 400 0,04 
DÚR vč. EIA 1 054 340 0,57 0 0,00 
DSP 1 162 630 0,63 0 0,00 
ZDS 479 700 0,26 29 880 0,02 
Stavební a autorský 
dozor 804 120 0,44 590 422 0,30 
Technický dozor 570 120 0,31 472 282 0,24 
Autorský dozor 234 000 0,13 118 140 0,06 
Stavební a tech. 
činnosti 174 625 108 94,83 175 939 567 90,46 
Ostatní způsobilé 
výdaje, které souvisejí 
s pořízením staveb, 
jinde neuvedené 




100 000 0,05 15 425 0,01 
Pořízení staveb 174 525 108 94,77 175 924 141 90,45 
Nezpůsobilé výdaje 
celkem 3 899 574 2,12 17 277 081 8,88 
Výběrová řízení 450 0,00 930 0,00 
Nezbytné poradenství, 








1 074 927 0,58 1 218 927 0,63 
Pořízení staveb 2 160 695 1,17 12 038 134 6,19 
Pozemky 294 193 0,16 951 990 0,49 
Stavební dokumentace 
k úz. a st. řízení, 
rozpočet, průzkumné a 
ostatní práce 
0 0,00 2 666 790 1,37 
Způsobilé výdaje 180 248 925 97,88 177 218 678 91,12 
Celkové výdaje 
projektu 184 148 499 100 194 495 758 100 
vlastní zpracování 
Důvodem změn rozpočtu je několik: 
• Nebylo realizováno – Posouzení možnosti zachování vzrostlých stromů. 
• Přesunutí položek do nezpůsobilých výdajů – Pravomocné stavební 
povolení, DÚR vč. EIA, … 
• Došlo k úspoře – Zajištění archeologického průzkumu, Publicita,… 
• Navýšení o vícepráce – Pořízení staveb 
6.1.5 Implementace a monitoring 
Vlastní realizace 
 Vlastní fyzická realizace projektu probíhala od 15.3 2010 do 21. 12. 2011 a 
prováděla ji firma M-silnice a.s., která zakázku získala ve výběrovém řízení konaném 
od prosince 2009 do března 2010.  
Stavební objekty: 
SO001 Příprava území. 
SO051 Rekultivace stávajících silnic a ploch ZS. 
SO101 Hlavní trasa silnice II/347. 
SO151 Trubní propustky HS. 
SO152 Trubní propustky hlavní trasy II/347. 
SO201 Most 347-010 přes Pstružný potok km 1,685.52. 
SO202 Most 347-011 přes Bystrý potok km 2, 838.95. 
SO400 Přeložka sdělovacího vedení. 





 V průběhu realizace projektu probíhalo průběžné monitorování a byly podávány 
jednotlivé žádosti o platbu. Přílohou závěrečné žádosti o platbu byla závěrečná 
monitorovací zpráva.  
6.1.6 Hodnocení 
Publicita 
 Publicita projektu byla zajištěna jednak prostřednictvím webových stránek Kraje 
Vysočina – www.kr-vysocina.cz ve zvláštní sekci Silniční projekty spolufinancované ze 
zdrojů Evropské unie. Dále byla v souladu s pravidly publicity osazena stálá pamětní 
deska a při provádění projektu byl na místě umístěn velkoplošný billboard. 
 
Přínos při řešení problému zaměstnanosti 
 Projekt nepřímým způsobem přispěl k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení 
podmínek dopravní dostupnosti. Modernizace silniční sítě představuje mimo jiné i 
zlepšení dopravní dostupnosti a s tím spojené snížení nákladů na cesty do zaměstnání, 
což zatraktivní oblast a usnadní cestování za prací. 
Vazba projektu na jiné projekty 
• II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1 (úsek Světlá nad Sázavou – Dolní 
Město) 
• II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 (úsek Kejžlice - Čejov) 
Audit a zjištěná pochybení 
 Při provádění auditu s evidenčním číslem ROPJV/2013/O/028, který byl 
ukončen 6. 12. 2013, byla zjištěna pochybení ve výši 3 612 974 Kč. Předmětem auditu 
byly žádosti o platbu s číslem 5. a 6. Z celkem čtyř zjištění bylo jedno označeno 
vysokou mírou závažnosti a tři nedostatky byly jako středně závažné. Jednalo se o 
pochybení při zadávání veřejných zakázek. Kraj Vysočina nastavil nepřiměřené 
kvalifikační požadavky a znemožnil tak účast v zadávacím řízení některým uchazečům. 
Jedním z technických  kvalifikačních požadavků bylo doložení vlastnictví obalovny 
nebo smlouvy o smlouvě budoucí s obalovnou na dodávky obalovaných směsí. Tímto 
jednáním došlo k porušení tehdy platného zákona o veřejných zakázkách10 a zároveň 
k nedodržení smlouvy o poskytnutí dotace. Také u dalších pochybení se jednalo o 
nedostatky při zadávání veřejných zakázek. Konkrétně šlo o nedodržení lhůty pro 
podání nabídek, porušení zásad rovného zacházení a zadání zakázek bez veřejné 
soutěže. Příjemce dotace nedoložil ve stanovené lhůtě po obdržení zprávy nic, čím by 
obhájil zjištěné porušení rozpočtové kázně. Na základě výsledné zprávy o auditu 
rozhodla Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (RRJV) v souladu se 
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zákonem o rozpočtových pravidlech11 o odvodu do rozpočtu RRJV v částce 
162 527 657 Kč, což se rovná poskytnutým finančním prostředkům, které byly podle 
pravidel ROP JV považovány za nezpůsobilé. 6. 8. 2014 Obdržela RRJV od příjemce 
žádost o prominutí odvodu, na zasedání, které se konalo dne 24. 9. 2014, bylo schváleno 
částečné prominutí odvodu v částce 146 274 891 Kč, které bylo podmíněno odvodem ve 
výši 16 252 766 Kč. 
Udržitelnost projektu 
 Udržitelnost projektu je stanovená na dobu pěti let po ukončení projektu tzn. 
doba kdy je dokončena fyzická realizace nebo den, ve který je ukončeno poskytování 
služeb, které jsou financovány z fondů. Při předložení monitorovací zprávy o 
udržitelnosti projektu v březnu 2013, na základě které proběhla i kontrola prokázaných 
příjmů. Bylo třeba vrátit částku odpovídající prokázaným příjmům ve výši 247 870 Kč. 
 K zásahu do udržitelnosti projektu došlo také při budování dalšího úseku mezi 
Světlou nad Sázavou a Dolním Městem. Jednalo se o napojení dalšího úseku, kdy byl 
proveden stavební zásah i do tohoto projektu kvůli jeho napojení na stávající úsek. Tato 
skutečnost byla ohlášena poskytovateli dotace a ten jí schválil.  
Zhodnocení 
 Tento projekt působí kontroverzně závažnými nedostatky při výběrových řízení, 
především s technickými kvalifikačními podmínkami, které nemohli splnit účastníci, 
kteří by jinak byli způsobilí zakázku zhotovit. Bylo požadováno, aby zhotovitel stavby 
vlastnil obalovnu směsí nebo s ním měl uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí na 
dodávky směsí. Zvláštně také působí, že předseda RRJV, která rozhoduje o přidělování 
dotací a řeší pochybení je zároveň hejtmanem kraje, který je příjemcem dotace. 
Obdobná situace je ale i v ostatních krajích a RR. 
 
6.2 II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 1. úsek 
6.2.1 Identifikace a formulace záměru 
Popis projektu 
Původně bylo záměrem realizovat jako jeden projekt, ale později v roce 2014 
zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o rozdělení na dva samostatné projekty – a to 
II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 1. úsek a II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. 
stavba, 2. úsek. V 1. úseku se jedná o projekt modernizace komunikace mezi Světlou 
nad Sázavou a Dolním Městem, v 2. úseku pak mezi obcemi Kejžlice a Čejov. 
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 Stávající vozovka měla značné povrchové vady, nevyhovující směrové a 
výškové poměry a dále v některých místech nebyla dostatečně široká. Současně byly 
řešeny i všechny součásti tělesa silnice jako jsou propustky, mosty odvodnění, napojení 
křižovatek a sjezdů na účelové komunikace atd. 
Cíle 
 Modernizace komunikace vedla ke zlepšení bezpečnosti dopravy, zajištění 
dostatečného jízdního komfortu, snížení negativních vlivů z dopravy na obyvatele obcí 
a zlepšila dopravní dostupnosti měst a obcí v daném úseku. 
6.2.2 Formulace projektu a jeho příprava 
Dokumentace a stavební povolení 
Před zpracování žádosti byla zpracovaná dokumentace k územnímu řízení, pro 
stavební povolení a posouzení vlivu na životní prostředí. Na základě dokumentace bylo 
vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Majetkoprávní příprava 
Proběhla také majetkoprávní příprava v období 2008 - 2014. Byly vykoupeny 
pozemky potřebné pro stavbu do vlastnictví Kraje Vysočina.  
Projektový tým 
 Projektový tým byl složen z vlastních pracovníků žadatele. 
• Projektový manažer. 
• Zástupce projektového manažera. 
• Finanční manažer. 
• Technický manažer. 
• Koordinátor veřejných zakázek. 
• Účetní. 
• Úředník zajišťující majetkoprávní přípravu. 
• Zpracovatel ekonomického a finančního zhodnocení projektu. 
• Zástupce technického manažera. 
Předchozí zkušenosti žadatele 
Žadatel již v předchozích obdobích realizoval podobné stavby. Reference: 
• II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba. 
• II/360 Štěpánovice – Vacenovice. 
• II/405 Brtnice – Zašovice. 
• II/405 Příseka – Brtnice. 
• II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba. 







 Harmonogram navazoval na již provedené přípravné práce – majetkoprávní a 
projektovou přípravu. 
 05/2014 – Podání žádosti o podporu do ROP JV. 
 07 – 09/2014 – Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. 
 09 – 11/2014 – Uzavření smlouvy o dílo, předání staveniště, zahájení stavebních 
prací, provedení přeložek inženýrských sítí, konzervace stavby na zimu. 
 04 – 09/2015 – Dokončení stavebních prací, předání stavby. 
 10/2015 – Vyúčtování faktur, ukončení projektu, podání závěrečné žádosti o 
platbu. 
CBA 
 Projekt byl vyhodnocen z hlediska 25 let. 
 Výsledky hodnocení: 
• Čistá současná hodnota FNPV: - 17 510 153 Kč 
• Index rentability: -19,51 
• Vnitřní míra výnosnosti: -13,45 
Dopady projektu 
 Území dopadu: 
Kód území dopadu: CZ063 
Název území dopadu: Kraj Vysočina 
Spadá pod: Jihovýchod 
Místo realizace NUTS5: 
Kód NUTS5: CZ0631569569 
Název NUTS5: Světlá nad Sázavou 
Spadá pod: Havlíčkův Brod 
Realizované investice NUTS3:  
Kód NUTS3: CZ063 
Název NUTS3: Kraj Vysočina 
Procentní podíl: 100 
Socio-ekonomické dopady: 




• Prevence vzniku zranění, snížení počtu lehkých i těžkých zranění. 
• Úspora času v dopravě – autobusy, nákladní i osobní vozidla. 
• Bezbariérové úpravy. 
• Ochrana životního prostředí – byly přizpůsobeny propustky tak, aby mohly 
sloužit také pro migraci živočichů. 
• Ochrana životního prostředí – Lapače splavenin a kalové jímky umožňují 
obojživelníkům výlez. 
Mezi negativní vlivy byl zařazen zábor lesní a zemědělské půdy pro stavbu. 
Rizika 
 V provedené analýze rizik bylo identifikováno celkem 15 rizik. Za nejzávažnější 
byla označena tato: 
• Nedostatky v projektové dokumentaci. 
• Nedostatečná koordinace stavebních prací. 
• Výběr nekvalitního dodavatele. 
• Nedodržení termínu výstavby. 
• Živelné pohromy. 
• Neobdržení dotace. 
• Navýšení cen vstupů. 
• Nedodržení podmínek operačního programu. 
• Nedostatek finančních prostředků pro realizaci. 
6.2.3 Posouzení a schválení projektu 
Informace o projektu: 
Tabulka 13 – SnS – DM 
Název projektu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 1. úsek 
Registrační číslo projektu CZ.1.11/1.1.00/40.01665 
Příjemce Kraj Vysočina 
Program ROP NUTS II JV 
Kraj NUTS II Jihovýchod 
Prioritní osa 11.1 Dostupnost dopravy 
Oblast podpory 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
Programové období 2007 - 2013 
Klíč žádosti v IS BENEFIT7 3CaKeP 
Celková cena 92 961 633 (78 297 331) 
Nezpůsobilé výdaje 15 005 463 (14 490 985) 
Způsobilé výdaje 77 956 170 (63 806 346) 
Dotace z ERDF 77 956 170 (63 337 509) 
Trvání projektu 10. 9. 2008 – 30. 10. 2015 (85,7 měsíců) 
Vlastní zpracování 
V srpnu 2014 byla schválena smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV. Tabulce jsou 




6.2.4 Vyjednávání a financování  
Rozpočet projektu a financování 
Tabulka 14 – SnS – DM, rozpočet 





Doplňkové způsobilé výdaje 0 0,00 0 0,00 
Hlavní způsobilé výdaje 77 956 170 83,86 63 806 346 81,49 
Výdaje na publicitu 96 800 0,10 54 305 0,07 
Nákup nemovitostí 704 839 0,76 624 858 0,80 
Pozemky vč. ostatních 
způsobilých výdajů 704 839 0,76 624 858 0,80 
Stavební a autorský dozor 500 000 0,54 394 348 0,50 
Stavební a tech. činnosti 77 154 531 83,00 63 127 183 80,62 
Ostatní způsobilé výdaje, které 
souvisejí s pořízením staveb, 
jinde neuvedené 
77 154 531 83,00 63 127 183 80,62 
Jiné 160 000 0,17 - - 
Nezpůsobilé výdaje celkem 15 005 463 16,14 14 490 985 18,51 
BOZP, archeolog aj. 1 378 139 1,48 956 688 1,22 
Zeleň 2 931 214 3,15 2 649 447 3,38 
Projektová dokumentace 1 854 030 1,99 2 002 860 2,56 
DSP a RDS 2 783 000 2,99 191 664 0,24 
Pořízení staveb ostatní 5 082 330 5,47 2 471 762 3,16 
Pamětní deska 24 200 0,03 - - 
Pozemky 51 650 0,06 230 933 0,29 
Jiné – LPF, ZPF 217 777 0,23 48 806 0,06 
Nájemné 183 122 0,20 180 873 0,23 
Korekce ŽOP č. 1         - - 1 376 551 1,76 
Pořízení staveb - dodatek č. 1 
SOD - - 892 903 1,14 
Pořízení staveb - dodatek č. 2 
SOD - - 3 094 125 3,95 
Způsobilé výdaje 77 956 170 83,86 63 806 346 81,49 
Celkové výdaje projektu 92 961 633 100 78 297 331 100 
vlastní zpracování 
 
Pro předfinancování projektu bude využito i prostředků z Fondu strategických 
rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru.  
Finanční plán: 
V sestaveném finančním plánu při podání žádosti o podporu byly nastaveny dvě 
žádosti o platbu, první k 31. 12. 2014 ve výši 27 378 959 Kč a druhá k datu ukončení 




V průběhu realizace došlo k několika změnám, na základě kterých byl finanční 
plán upraven: 
• 1. žádost o platbu byla posunuta na 30. 6. 2015 a částka činila 28 
977 732 Kč. 
• 2. žádost o platbu 30. 10. 2015 částka 34 359 777 Kč. 
Výběrové řízení 
 Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo vyhlášeno v červenci 2014. 
Postupovalo se podle zákona o veřejných zakázkách.12 Vybrána byla nabídka firem M-
silnice a.s. + Swietelski stavební s.r.o. Firma M-silnice již před tím prováděla stavební 
práce na předchozím úseku. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Nasmlouvaná cena byla 66 703 261 Kč. Z výběrového řízení byly vyloučeny nabídky 
firem Metrostav a.s. a Skanska a.s. Hodnotící komisí bylo zjištěno, že v těchto 
nabídkách nesouhlasí soupis oceněných prací se soupisem v zadávací dokumentaci.
  
Tabulka 15 – SnS – DM, VŘ 
Uchazeč Nabídková 
cena Kč 
EUROVIA CS a.s. 69 909 999 
STRABAG a.s. 68 209 074 
COLAS CZ a.s. 69 400 529 
Metrostav a.s. 71 409 635 
Skanska a.s. 70 608 830 
M-silnice + Swietelski 66 703 261 
vlastní zpracování 
Změny: 
 Oproti údajům v žádosti o poskytnutí podpory došlo postupně k několika 
změnám. První změnou byla výše nabídkové ceny oproti předpokladům. Tato cena byla 
66 703 261 Kč, přitom se uvažovalo, že bude činit 72 818 974 Kč. Dále byla cena díla 
změněna uzavřením dvou dodatků ke smlouvě, které se týkaly stavebních objektů SO 
311, který nebyl realizován a SO 312, který byl naopak přidán. Uzavřením těchto 
dodatků se nasmlouvaná cena stavebních prací ještě snížila na 64 471 217 Kč. Změnil 
se také termín zadávacího řízení, v důsledku čehož byl změněn termín první žádosti o 
platbu. Dále došlo k úpravě rozpočtu v následujících položkách. Cena pamětní desky 
byla snížena na 10 000 Kč, do nezpůsobilých výdajů byly přesunuty výdaje spojené s 
bankovní zárukou a náklady na pojištění.  
 
                                                 
 
12




6.2.5 Implementace a monitoring 
Vlastní realizace 
 Stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty: 
SO 001 - Příprava staveniště 
SO 051 - Rekultivace úseků stávající silnice II/347 
SO 052 - Rekultivace ploch ZS 
SO 101 - Stavební úpravy silnice II/347 
SO 102 - Stavební úpravy stávajících křižovatek 
SO 141 - Dopravní značení - provizorní 
SO 142 - Dopravní značení - definitivní 
SO 181 - Opravy komunikací užívaných stavbou 
SO 301.1 Přeložka objektu KAO v místě křížení s vodovodem DN 600 
SO 301 - Křížení s vodovodem DN 600 v km 0,631 
SO 311 - Odvodnění Radostovice v km 3,450 – tento objekt nakonec nebyl realizován 
na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo č.1. 
SO 312 – Přeložka vodovodu PVC, původně nebylo zahrnuto, ale dodatek ke smlouvě o 
dílo č. 2 bylo přidáno. 
SO 401 - Přeložka sloupu VN v km 1,193 - byla zajištěna správcem objektu ČEZ a.s. na 
základě dříve uzavřené smlouvy. 
SO 501 - Přeložka STL plynovodu PE 160 
SO 502 - Přeložka STL plynovodu PE 50 
SO 801 - Vegetační úpravy 
Monitoring 
 Průběžná monitorovací zpráva se žádostí o platbu byla předložena 1. 7. 2015 a 
závěrečná pak 31. 10. 2015. 
6.2.6 Hodnocení 
Publicita 
 Publicita projektu byla zajištěna jednak prostřednictvím webových stránek Kraje 
Vysočina – www.kr-vysocina.cz ve zvláštní sekci Silniční projekty spolufinancované ze 
zdrojů Evropské unie. Dále byla v souladu s pravidly publicity osazena stálá pamětní 





 Udržitelný rozvoj: 
 Modernizací komunikace, jež nevyhovovala silničnímu provozu, který vytváří 
zátěž pro životní prostředí, hrozby pro dopravní bezpečnost a bránil dalšímu rozvoji 
obcí, byla posílena dopravní dostupnost regionu v souladu s udržitelným rozvojem. 
 Rovnost příležitostí: 
 Realizace projektu má neutrální dopad na rovnost příležitostí.. 
Vazba projektu na jiné projekty 
• II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba – (Dolní Město - Kejžlice) 
• II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 (úsek Kejžlice - Čejov) 
Udržitelnost projektu 
 Minimální udržitelnost projektu byla stanovena na dobu 5-ti let od ukončení 
realizace. Po realizaci projekt spravuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. 
6.3 II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 2. úsek 
Tento připravovaný projekt navazuje na již realizované projekty II/347 Světlá nad 
Sázavou – D1, 1. stavba a II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 1. úsek. Na rozdíl 
od uvedených předchozích projektů, při jejichž realizaci byly ještě čerpány prostředky 
z předchozího období, bude spolufinancován z fondu ze strukturálního období 2014 – 
2020. Přestože už byla podána žádost v období 2007 -2013, ta byla ale nakonec stažena 
a výběrové řízení zrušeno. 
6.3.1 Identifikace a formulace záměru 
Popis projektu 
Jedná se o projekt modernizace komunikace II/347 na úseku Kejžlice – Čejov. 
Plánovaná modernizace má za cíl vyřešit nevyhovující technický stav komunikace, po 
provedení bude splňovat parametry komunikace S 7,5. Délka modernizované silnice je 
3,794 km. 
Výchozí stav 
 Výchozí stav je stejný jako u předcházejícího úseku. 
6.3.2 Formulace projektu a jeho příprava 
Projektový tým 
Projektový tým byl složen z vlastních pracovníků žadatele. 




• Zástupce projektového manažera. 
• Finanční manažer. 
• Technický manažer. 
• Koordinátor veřejných zakázek. 
• Účetní. 
• Úředník zajišťující majetkoprávní přípravu. 
• Zpracovatel ekonomického a finančního zhodnocení projektu. 
• Zástupce technického manažera. 
 
Dopady projektu 
 Území dopadu: 
Kód území dopadu: CZ063 
Název území dopadu: Kraj Vysočina 
Spadá pod: Jihovýchod 
Místo realizace NUTS5: 
Kód NUTS5: CZ0633547735 
Název NUTS5: Čejov  
Spadá pod: Pelhřimov 
Místo realizace NUTS5: 
Kód NUTS5: CZ0633548120 
Název NUTS5: Kejžlice 
Spadá pod:  Pelhřimov 
Realizované investice NUTS3:  
Kód NUTS3: CZ063 
Název NUTS3: Kraj Vysočina 
Procentní podíl: 100  
 
Majetkoprávní a projektová příprava 







 10/2014-11/2014 – Výběrové řízení 
 12/2014-1/2015 – Podpis smlouvy, předání staveniště, zařízení staveniště 
 2/2015-3/2015 – Provádění přípravných prací, které neomezí dopravu a zimní 
údržbu komunikace 
 4/2015 – 8/2015 – Hlavní stavební práce 
 9/2015 – Dokončení a předání vč. dokladové části 
6.3.3 Posouzení a schválení projektu 
Příprava projektu v programovém období 2007 – 2013 
Žádost o podporu z ROP JV byla podána v červenci 2014. 
Tabulka 16 – Kejžlice - Čejov, 07-13 
Název projektu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba 
– úsek č. 2 
Oblast podpory 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v 
regionu 
Prioritní osa 11.1 – Dostupnost dopravy 
Program ROP NUTS II JV 
Programové období 2007-2013 
Číslo žádosti v BENEFIT7 3JZ1eP 
Trvání projektu 12. 6. 2009 – 30. 10. 2015 (76,6 měsíců) 
Způsobilé výdaje 68 212 413 
Celkové výdaje 80 599 416 
vlastní zpracování 
6.3.4 Vyjednávání a financování 
Veřejná zakázka 
 V následující tabulce jsou uvedeny informace o veřejné zakázce na realizaci 
stavebních prací projektu. 
Tabulka 17 – Kejžlice - Čejov, VŘ 
Název VZ II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba 
– úsek č. 2 
Registrační číslo projektu CZ.1.11/1.1.00/40.01665 
Druh VZ Otevřené 
Typ VZ Podlimitní 
Předmět VZ Stavební práce 
Datum zahájení 9. 9. 2014 
Datum ukončení 14. 11. 2014 





Hodnotícím kritériem byly nejnižší nabídková cena. Zadavatel požadoval 
prokázání kvalifikačních předpokladů, to spočívalo v předložení: 
• Výpisu z obchodního rejstříku. 
• Živnostenský list nebo rejstřík, jehož předmět podnikání souvisí 
s předmětem veřejné zakázky. 
• Prokázání autorizace odpovědných představitelů. 
• Seznam s provedenými stavebními pracemi za dobu 5 let zpátky. 
• Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti. 
Neúspěšný uchazeč podal po výběru nabídky námitku, které zadavatel nevyhověl. 
Neúspěšný uchazeč se poté obrátil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS), ten 
po přezkoumání věci vrátil zakázku k opakovanému posouzení a vyhodnocení nabídek. 
UOHS označil způsob, jakým bylo provedené posouzení mimořádně nízké nabídkové 
ceny jako netransparentní a nepřezkoumatelný. Proti rozhodnutí podal zadavatel 
opravný prostředek – rozklad. Veřejná zakázka byla nakonec zrušena ze strany 
zadavatele. Protože kvůli vzniklým průtahům v zadávacím řízení nebylo možné projekt 
dokončit v souladu s termíny, které vyplývají z dotačních podmínek. A zadavatel neměl 
zajištěné jiné finanční prostředky na to, aby projekt mohl realizovat bez poskytnuté 
podpory. Poté došlo ke stažení žádosti o podporu z ROP JV. Proto se rozhodlo, že se 
projekt bude realizovat až v dalším období. 
Rozpočet projektu a financování 
Tabulka 18 – Kejžlice - Čejov, rozpočet 
Položka Hodnota v Kč Podíl v % 
Doplňkové způsobilé výdaje 0 0 
Hlavní způsobilé výdaje 68 212 413 84,63 
Výdaje na publicitu 72 600 0,09 
Nákup nemovitostí 1 320 041 1,64 
Pozemky vč. ostatních 
způsobilých výdajů 1 320 041 1,64 
Stavební a autorský dozor 500 000 0,62 
Stavební a tech. činnosti 66 819 772 82,90 
Ostatní způsobilé výdaje, které 
souvisejí s pořízením staveb, 
jinde neuvedené 
66 719 772 82,78 
Jiné 100 000 0,12 
Nezpůsobilé výdaje celkem 12 387 002 15,37 
BOZP, archeolog aj. 500 000 0,62 
Zeleň 2 229 373 2,77 
Projektová dokumentace 85 910 0,11 
DSP a RDS 2 825 350 3,51 
Pořízení staveb ostatní 5 065 640 6,28 
Pořízení staveb – zajištění 
bankovní záruky 556 600 0,69 





Pozemky 50 000 0,06 
Nájemné 110 700 0,14 
Způsobilé výdaje 68 212 413 84,63 
Celkové výdaje projektu 80 599 416 100 
vlastní zpracování 
Finanční plán: 
Byla plánována pouze jedna žádost o platbu a to 30. 10. 2015 ve výši 68 212 413 
Kč. 
6.3.5 Formulace projektu a jeho schválení 
Nová žádost v období 2014 – 2020 
 Po zrušení předešlé veřejné zakázky a stažení žádosti o podporu z fondů EU, 
byla zpracována nová žádost v následujícím programovém období 2014 – 2020. 
Projektový tým 
 Projektový tým je složen z vlastních pracovníků žadatele. Tvoří ho: 
• Projektový manažer. 
• Finanční manažer. 
• Technický manažer. 
• Koordinátor veřejných zakázek. 
• Účetní. 
• Správce komunikace. 
 
Harmonogram 
Tento projekt je rozdělen na dvě etapy: 
I. Etapa – přípravná a realizační fáze 22. 12. 2015 – 31. 7. 2016  
1. Provedení aktualizace PD – zpracování DSP a PDPS. 
2. Podání projektové žádosti v IROP. 
3. Výběr dodavatele stavebních prací. 
4. Předání staveniště, přeloženi inženýrských sítí, příprava staveniště. 
II. Etapa – realizační fáze a vyúčtování 1. 8. 2016 – 31. 12. 2016 
1. Provedení vlastních stavebních prací dle PD, předání díla objednateli. 
2. Závěrečné vyúčtování, závěrečná žádost o platbu a ukončení projektu. 
Realizované aktivity: 
 2009-2014 – Projektová a majetkoprávní příprava. 
 12/2015 – Aktualizace projektové dokumentace. 
 1/2016 -  Podání žádosti do IROP. 




 3/2016-4/2016 – Předání a zařízení staveniště. 
 5/2016-9/2016 – Zhotovení stavby. 
 10/2016-12/2016 – Závěrečné vyúčtování a ukončení projektu. 
Rizika projektu 
 Jako hlavní rizika projektu byla identifikována tyto: 
• Nedostatečně kvalitní PD. 
• Možné dodatečné změny v požadavcích objednatele. 
• Špatná koordinace při provádění stavebních prací. 
• Výběr nekvalitního dodavatele. 
• Nedodržení plánovaných termínů. 
• Přírodní vlivy. 
6.3.5 Posouzení a schválení projektu 
Informace o projektu: 
Tabulka 19 – Kejžlice - Čejov, 14-20 
Název projektu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, 2. úsek 
Příjemce Kraj Vysočina 
Kraj NUTS II Jihovýchod 
Program  06 Integrovaný regionální operační program 
Název výzvy 06_15_002 1. výzva IROP - Vybrané úseky silnic II. a 
III. třídy - SC 1.1 
Prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Název investiční priority 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím 
připojení sekundárních a terciárních uzlů k 
infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů 
Název tematického cíle TC 07 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování 
překážek v 
klíčových síťových infrastrukturách 
Název specifického cíle 06.1.42.1.1 Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 
Programové období 2014 – 2020 
Registrační číslo projektu 
(HASH) 
0X0XGP 
Celková cena 87 715 176 
Nezpůsobilé výdaje 6 555 349 
Způsobilé výdaje 81 159 827 
Dotace z EU 68 985 853 
Národní veřejné zdroje 12 173 974 
Trvání projektu 22. 12. 2015 – 31. 12. 2016 (12,3 měsíce) 
Vlastní zpracování 




6.3.6 Vyjednávání a financování 
Veřejná zakázka 
 Informace o připravované veřejné zakázce: 
Tabulka 20 – Kejžlice - Čejov, 14-20, VŘ 
Název veřejné zakázky II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2 
Předpokládaná hodnota VZ 72 000 000 
Uvažované datum zahájení 8. 1. 2016 
Předpokládané datum ukončení 31. 3. 2016 
Typ VZ Podlimitní 
Druh VZ Otevřené řízení 
Předmět VZ Stavební práce 
vlastní zpracování 
 Rozsahem zakázky se jedná o významnou veřejnou zakázku, proto bylo 
vypracováno odůvodnění veřejné zakázky, které schválilo zastupitelstvo kraje. 
Dokument také obsahuje hodnotící kritéria, technické a obchodní podmínky, technické 
kvalifikační požadavky. Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. 
Rozpočet a financování 
Tabulka 21 – Kejžlice - Čejov, 14-20, rozpočet 
Položka Cena v Kč % 
Celkové výdaje 87 715 176 100 
Celkové způsobilé výdaje 81 159 827 92,53 
Stavební práce 81 132 602 99,97 
Nákup pozemků 0 0 
Nákup staveb 0 0 
Hlavní aktivita 74 894 918 96,60 
Stavby 77 534 276 95,56 
Vedlejší aktivita 2 639 358 3,40 
Zabezpečení výstavby  500 000 0,62 
Projektová dokumentace 3 098 326 3,82 
Publicita projektu 27 225 0,03 
Celkové nezpůsobilé výdaje 6 555 348 7,47 
vlastní zpracování 
Pro předfinancování projektu bude využito i prostředků z Fondu strategických 
rezerv Kraje Vysočina. 
 Finanční plán: 
 Čerpání prostředků z IROP bylo rozloženo na dvě žádosti o platbu dle 
následujícího harmonogramu.  
1. 31. 7. 2016 – 30 000 000 Kč 






Publicita projektu bude zajištěna jednak prostřednictvím webových stránek Kraje 
Vysočina – www.kr-vysocina.cz. Dále bude v souladu s pravidly publicity osazena stálá 
pamětní deska z odolného a tvrdého materiálu o velikosti 0,3 x 0,4 m a při provádění 
projektu bude na místě umístěn velkoplošný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m. 
Zhodnocení projektu jako celku: 
 Projekt jako celek je důležitý pro Kraj Vysočina, protože jeho realizací bude 
dokončena modernizace jedné z páteřních komunikací v kraji. Kraj těmito projekty 
naplňuje svoji koncepci Páteřních sítí silnic. 
 Projekt je přínosem především pro region Světelska, jedná se o nejkratší 
napojení města Světlá nad Sázavou a okolních obcí na dálnici D1 a spojení 
s Humpolcem. Jeho realizace je velmi důležitá pro další rozvoj regionu. Přispívá ke 
zlepšení dopravní obslužnosti, bezpečnosti, rozvoji turistického ruchu a napomůže k 
růstu ekonomiky v regionu. Přestože při úpravách směrových poměrů komunikace 
došlo k záboru zemědělské a lesní půdy, má také pozitivní vliv na životní prostředí. 
Byly realizovány opatření k ochraně živočichů a zajištěním plynulého průjezdu vozidel 
se omezí negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí. 
 Během realizace projektu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba se vyskytlo 
několik problému – byla při auditu zjištěna pochybení při výběrových řízeních. 
Neoprávněně požadované technické kvalifikační požadavky a další. Došlo k porušení 
podmínek poskytnutí dotace a výdaje projektu byly označeny za nezpůsobilé. Hrozilo 
vracení poskytnuté podpory, ale po odvolání kraje RR JV rozhodla pouze o částečném 
odvodu prostředků. Navíc byl projekt dokončen později než se na začátku příprav 
plánovalo, původně měl být dokončen v roce 2010. U dalšího úseku mezi Světlou nad 
Sázavou a Dolním Městem už byl průběh realizace lepší, podařilo se dokonce projekt 
realizovat za nižší cenu, než bylo původně plánováno, ale i tento projekt byl realizován 
později, než se při začátku jeho příprav očekávalo. Žádost měla být podána v roce 2010 
a v roce 2012 měl být dokončený. Později byl dokonce rozdělen na dva úseky, z nichž 
jeden nebyl doposud zrealizován. U dalšího úseku Kejžlice – Čejov k realizaci prozatím 
nedošlo. Ale i po zrušení výběrového řízení na základě rozhodnutí UOHS a stažení 
schválené žádosti (podle mého názoru správně, kraj se zbytečně nedostane do problémů 
kvůli nedodržení terminů, které vyplivají z podmínek pro poskytnuti dotace – finanční 
prostředky musely byt vyčerpány do konce roku 2015), probíhá intenzivní příprava na 
realizaci tohoto úseku v novém programovém období 2014 – 2020. Již byla zpracována 
žádost o poskytnutí podpory z IROP a připravuje se výběrové řízení na provedení 
stavebních prací. Dále by bylo potřebné z hlediska regionu na stavbu navázat dalšími 
projekty, které by řešily úsek komunikace mezi Čejovem a Humpolcem i tento totiž 






V první části této práce jsem se zabýval regionální politikou Evropské unie a České 
republiky, jejím vývojem a nástroji. Zaměřil jsem na minulé i aktuální programové 
období, protože projekt, který požívám v praktické části je financovaný z obou období. 
Jedná se o projekt modernizace páteřní komunikace v Kraji Vysočina.  
Přestože je smysluplnost některých projektů zpochybňována, ekonomický přínos 
evropských dotací a členství v EU vůbec je nezpochybnitelný. Stejně tak užitky 
z projektů, které by bez spolufinancování z evropských fondů ani třeba nevznikly. Často 
se také v souvislosti s některými realizovanými projekty hovoří o předražování, 
podezřelých zakázkách nebo účelu. Nejčastější pochybení, která jsou odhalena při 
auditech, se týkají zadávání veřejných zakázek. Ať už se jedná o úmyslné či neúmyslné 
pochybení, může to vést k částečnému odvodu nebo při závažnějších pochybeních 
k úplnému vracení poskytnutých prostředků 
 Velké investiční projekty jsou časově velmi náročné, a jak se ukázalo na 
uvedených projektech v praktické části, někdy se doba jejich realizace může oproti 
původním plánům a předpokladům ještě prodloužit. To platí i v případech, kdy nedojde 
k žádným pochybením, ale třeba se protáhne příprava projektu v předinvestiční fázi. 
 Také je pro Českou republiku škoda, že nedokáže lépe čerpat prostředky z fondů 
Evropské unie. Při čemž nezáleží, jestli by byly finance použity pro investice do 
infrastruktury, vzdělání a vývoje nebo dalších oblastí. Tyto prostředky mohly být 
použity pro rozvoj České republiky. Určitě by bylo žádoucí, aby se v novém 
programovém období zlepšilo čerpání prostředků. Protože pokud se špatně čerpá, jedná 
se o nevyužitou šanci na zlepšení a urychlení rozvoje v České republice. Na konci 
programového období 2007 – 2013 došlo sice ke zlepšení čerpání z evropských fondů, 
přesto se nestihnou všechny prostředky vyčerpat. Ale při čerpání na poslední chvíli 
hrozí nepromyšlené investice bez dlouhodobého přínosu. Aktuálně (leden 2016) se 
odhaduje, že se nestihne dle odhadů MMR vyčerpat okolo 30 miliard Kč.  
V minulém programovém období 2007 - 2013 docházelo ke špatnému čerpání, 
které bylo dle NKU způsobené vleklými schvalovacími procedurami, roztříštěností a 
opakovanými změnami pravidel a metodik a velkým počtem operačních programů.  
Při přípravách čerpání z nového programového období 2014 - 2020 došlo hned na 
začátku k velkému zpoždění, které je větší než v minulém období. To může vyústit 
v podobnou situaci jako v minulém období, kdy bude snaha v končícím období 
dočerpat, co největší objem financí. Zpoždění je způsobeno pozdním začátkem příprav, 
které navíc trvaly dlouho. Přípravu nového programového období vedl a připravoval 
Národní orgán koordinace (NOK), který spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj. 
Většina operačních programů byla schválena až v polovině roku 2015 a čerpání 




v minulém období největší překážkou při čerpání nepřehlednost programů a velká 
administrativní zátěž.  
Pozitivní je, že bylo na problémy s čerpáním zareagováno a v aktuálním období 
došlo ke snížení počtu programů, žádosti jsou podávány již pouze elektronicky. Velkým 
přínosem by se mohlo stát vydání jednotného metodického prostředí, které zavádí stejná 
pravidla v celém systému čerpání dotací. Přínosem by se mohla stát především 
metodika pro oblast zadávání veřejných zakázek, která byla v minulém období velmi 
problematická. Jestli tomu tak opravdu bude, to by se mohlo ukázat příští rok, kdy 
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